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Anotácia 
  
Predmetom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť výrobný postup bytového domu 
v meste Turzovka, okres Čadca, Slovenská republika. Obsahom tohto návrhu je spracovanie 
dokumentácie pre realizáciu tejto stavby, vytvorenie technologického postupu pre proces 
murovania, bilanciu hlavných zdrojov na výstavbu pre daný proces a vytvorenie finančného, 
časového a priestorového plánu v podobe rozpočtu, harmonogramu a zariadenia staveniska. 
 
 
Annotation  
 
Subject of this dissertation was the design of the manufacturing process of the 
apartment building in the town Turzovka, Čadca region, Slovak Republic. Content of this 
proposition is processing of the documentation for a realization of this building structure, 
creating a technological proceeding for walling process, audit of the primary sources on to 
building-up for a given process and creation of a financial, time and stereometric plan as 
a budgetform, a schedule and a building site arrangement. 
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1 Úvod 
 
Zadaním tejto diplomovej práce je navrhnúť výrobný postup bytového domu na 
parcele č.9171 v meste Turzovka, okres Čadca, Slovenská republika. Obsahom tohto návrhu 
je spracovanie dokumentácie pre realizáciu tejto stavby, vytvorenie technologického postupu 
pre proces murovania a bilanciu hlavných zdrojov na výstavbu pre daný proces a vytvorenie 
finančného, časového a priestorového plánu v podobe rozpočtu, harmonogramu a zariadenia 
staveniska. Snažil som sa navrhnúť objekt tak, aby som čo najjednoduchšie vytvoril 
z dostupných materiálov a technológií bytové jednotky pre mesto, ktorých je v danej časti 
nedostatok. Výstavba objektu podľa tohto návrhu by podľa môjho názoru zlepšila občiansku 
vybavenosť mesta Turzovka, zvýšila jeho atraktivitu a využije sa inak nevyužité miesto. 
 
 
2 Sprievodná správa  
(časť „A“ projektovej dokumentácie) 
 
2.1 Identifikačné údaje stavby 
Názov stavby :           Bytový dom  
Miesto stavby :    Kysucká cesta, Turzovka 
Okres :                        Čadca 
Charakter stavby :       novostavba 
Číslo parcely :             9171 
Stupeň PD :   projektová dokumentácia pre prevedenie stavby 
Kraj :    Žilinský kraj 
Stavebný úrad:   Čadca 
Investor:   Mestský obvod Turzovka 
Dodávateľ:   bude vybraný vo verejnej súťaži 
Projektant:   Bc. Peter Rudinský 
Plocha parcely :           2046m2  
 
2.2 Údaje o stávajúcich pomeroch staveniska 
 
 Bytový dom je situovaný na parcele číslo 9171 v katastrálnom území Čadca. Pozemok 
je vo vlastníctve investora mesta Turzovka a všetky majetkoprávne vzťahy sú vyriešené. Časť 
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pozemku určeného pre výstavbu objektu má tvar päťuholníka o ploche 2046m2. Pozemok je 
svažitý so sklonom cca 5° smerom na juh. Na pozemku sa nenachádzajú žiadne stávajúce 
budovy, ani kroviny, ktoré by bolo nutné pred začatím stavebných prác odstrániť a je v celej 
ploche zatrávnený. Vjazd na stavenisko je z ulice Rudolfa Jašíka (asfaltová cesta šírky 6m). 
Základová pôda je tvorená piesčitoílovitými hlinami pevnej konzistencie. V území nie je 
zistené riziko prenikania radónu. Podľa geologického prieskumu bola zistená hladina 
podzemnej vody na úrovni 403,7 m.n.m., teda na úrovni 5,5m od projektovanej úrovne 
±0,000. Stavenisko je oplotené stĺpikmi s drôteným pletivom výšky 1800mm, brány sú šírky 
3m. Inžinierske siete sú vedené v blízkosti pozemku a to konkrétne vo vedľajšej ceste Rudolfa 
Jašíka. Napojenie staveniska na zdroj elektriny je zo stĺpika s elektromerom, napojenie na 
vodovod je zo šachty s vodomerom a kanalizácia je napojená na verejný rozvod pomocou 
vopred uloženej kanalizačnej prípojky. Stavenisko bude využité v celej svojej ploche bez  
obmedzení stávajúcich budov ani ochranných pásiem. 
 
2.3 Prehľad použitých podkladov a prevedených prieskumov 
 
Mapové podklady: 
- katastrálna mapa, výpis geologickej dokumentácie a radónového prieskumu, 
- polohopisné a výškopisné zameranie. 
Ostatné podklady: 
- štúdia stavby, fotodokumentácia, 
- zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 
předpisů, 
- vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu. 
 
2.4 Splnenie požiadaviek dotknutých orgánov 
 
 Táto projektová dokumentácia slúži pre prevedenie stavby. Všetky dostupné 
požiadavky dotknutých orgánov sú spracované v dokumentácii, prípadné doplnené 
požiadavky budú následne doplnené. 
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2.5 Informácie o dodržaní obecných požiadaviek na výstavbu 
 
 V projektovej dokumentácii sú dodržané obecné požiadavky na výstavbu, podľa 
vyhlášky č. 137/1998 Sb. z dňa 9. júna 1998 O obecných požadavcích na výstavbu v znení 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 
2.6 Údaje o splnení územných regulatívov 
 
 Navrhované riešenie je v súlade s regulatívmi na dané územie podľa územného plánu. 
Projektová dokumentácia bola schválená bez výhrad a ďalších podmienok. 
 
2.7 Vecné a časové väzby 
 
 V okolí stavby bytového domu nie je uvažované s ďalšou výstavbou, takže realizácia 
stavby nevyvolá s tým súvisiace investície. 
 
2.8 Predpokladaná lehota výstavby a popis postupu výstavby 
 
 Zahájenie stavby   február 2011 
 Ukončenie stavby   november 2011 
 
Postup výstavby: 
- Prevzatie staveniska, vybudovanie zariadenia staveniska 
- Skrývka ornice, výkopy pre základy, prevzatie základovej škáry 
- betonáž základov vrátane podkladového betónu, prevzatie základových konštrukcií 
- Hydroizolácia spodnej stavby, zhotovenie zvislých nosných konštrukcií suterénu, 
osadenie prekladov, betonáž dosiek a oporných múrov v priestore pred budúcimi 
garážami, zvislá hydroizolácia suterénu 
- Strop nad 1.P.P., betonáž stropu a stužujúcich vencov 
- Murovanie zvislých nosných konštrukcií 1.N.P., osadenie prekladov 
- Strop nad 1.N.P., betonáž stropu a stužujúcich vencov 
- Murovanie zvislých nosných konštrukcií 2.N.P., osadenie prekladov 
- Strop nad 2.N.P., betonáž stropu a stužujúcich vencov 
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- Murovanie zvislých nosných konštrukcií 3.N.P., osadenie prekladov, betonáž 
stužujúcich vencov 
- Osadenie pomúrnic a väzníc, zostavenie dreveného krovu, poistnej hydroizolácie, 
kontralatí, debnenia a strešnej krytiny 
- Kompletácia schodiska, kompletácia podkrovia – izolácia strechy, parozábrana, SDK 
dosky na drevený rošt  
-  Osadenie výplní otvorov, inštalácie, rozvody 
- Realizácia omietok, obkladov, podláh 
- Klampiarske prvky, zámočnícke prvky 
- Vonkajšie terénne úpravy 
 
2.9 Orientačné štatistické údaje o stavbe 
 
Zastavaná plocha :           221,7m2     
Percento zastavania :      9,2% 
Obostavaný priestor:   3117 m3 
Podlahová plocha celkom:  750 m2 
Zatriedenie objektu podľa JKSO: 803.5.1. => 4564 Kč/m3 
Celkové náklady stavby:  14,2 mil. Kč 
Doba výstavby:   13 mesiacov 
 
 
3 Súhrná technická správa  
(časť „B“ projektovej dokumentácie) 
 
3.1 Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie 
 
3.1.1 Zhodnotenie staveniska 
 Bytový dom je situovaný na parcele číslo 9171 v katastrálnom území Čadca. Pozemok 
je vo vlastníctve investora mesta Turzovka a všetky majetkoprávne vzťahy sú vyriešené. Časť 
pozemku určeného pre výstavbu objektu má tvar päťuholníka o ploche 2046m2. Pozemok je 
svažitý so sklonom cca 5° smerom na juh. Na pozemku sa nenachádzajú žiadne stávajúce 
budovy, ani kroviny, ktoré by bolo nutné pred začatím stavebných prác odstrániť a je v celej 
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ploche zatrávnený. Vjazd na stavenisko je z ulice Rudolfa Jašíka (asfaltová cesta šírky 6m). 
Základová pôda je tvorená piesčitoílovitými hlinami pevnej konzistencie. V území nie je 
zistené riziko prenikania radónu. Podľa geologického prieskumu bola zistená hladina 
podzemnej vody na úrovni 403,7 m.n.m., teda na úrovni 5,5m od projektovanej úrovne 
±0,000. Stavenisko je oplotené stĺpikmi s drôteným pletivom výšky 1800mm, brány sú šírky 
3m. Inžinierske siete sú vedené v blízkosti pozemku a to konkrétne vo vedľajšej ceste Rudolfa 
Jašíka. Napojenie staveniska na zdroj elektriny je zo stĺpika s elektromerom, napojenie na 
vodovod je zo šachty s vodomerom a kanalizácia je napojená na verejný rozvod pomocou 
vopred uloženej kanalizačnej prípojky. Stavenisko bude využité v celej svojej ploche bez  
obmedzení stávajúcich budov ani ochranných pásiem. 
 
3.1.2 Urbanistické a architektonické riešenie stavby 
 Objekt bytového domu je situovaný na kraji obytnej zóny Turzovky. Poloha budovy je 
určená regulačnou uličnou čiarou. Priečna osa objektu je kolmá k ose komunikácie ulice 
Kysucká cesta. Vjazd na pozemok je z ulice Rudolfa Jašíka a naväzuje na garáže v suteréne 
objektu pomocou rámp a bielych vaní z východnej a západnej strany objektu. Vstup pre 
peších je z ulice Kysucká cesta a s prízemím bytového domu je chodník prepojený pomocou 
predloženého schodiska a rampy. Osadenie a proporcie objektu spĺňajú podmienky zadané 
regulačným plánom.  
 Daný objekt je v tvare obdĺžnika s vystupujúcimi balkónmi, je tvorený suterénom 
a troma nadzemnými podlažiami bez obytného podkrovia. Vstup do objektu je z južnej strany, 
kde prechádza do vstupnej haly, ktorá je prepojená so schodiskom a výťahom, z ktorých sa 
dostaneme do bytov v nadzemných podlažiach, kde na každom podlaží sa nachádzajú dve 
bytové jednotky, pričom na prízemí na západnej strane je situovaný byt pre osobu s telesným 
postihnutím a do garáží a odkladacích boxov jednotlivých bytov v suteréne. Z haly na prízemí 
je priamy prístup taktiež do kočikárne.  
 Po vstupe do bytu z hlavnej podesty schodiska sa dostávame do chodby, odkiaľ sú 
sprístupnené všetky miestnosti bytu. Na severnej strane je situovaná obývacia izba a kuchyňa 
s jedálňou, na východnej, prípadne západnej strane je situovaná kúpeľňa, na južnej strane je 
detská izba a spálňa so šatníkom a v časti pri výťahovej šachte sa nachádza práčovňa s WC. 
Balkón na južnej strane je prístupný zo spálne a balkón na severnej strane je sprístupnený 
z kuchyne a obývacej izby.  
 Byt pre osobu so ZTP je riešený obdobne. Po vstupe do bytu z hlavnej podesty 
schodiska sa dostávame do chodby, odkiaľ sú sprístupnené všetky miestnosti bytu. Na 
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severnej strane je situovaná kuchyňa s jedálňou, na južnej strane je obývacia izba a spálňa, 
v časti pri výťahovej šachte sa nachádza kúpeľňa s WC. Balkón na južnej strane je prístupný 
z obývacej izby a balkón na severnej strane je sprístupnený z kuchyne. 
 Takto riešená trojpodlažná budova so suterénom a sedlovou strechou je v súlade 
s charakterom okolitej zástavby rodinných a bytových domov. Súčasťou budovy sú terénne 
úpravy a detské ihrisko, ktoré stavbu harmonicky dopĺňa.  
 
3.1.3 Technické riešenie 
- Základy 
Podľa inžiniersko – geologického prieskumu boli zistené podmienky pre zakladanie 
jednoduché a nenáročné. Pre založenie objektu sú použité základové pásy z prostého betónu 
C20/25 a základy pod stĺpmi sú železobetónové dvojstupňové pätky z betónu C20/25 a ocele 
R10505. Hĺbka základovej škáry v časti pred budúcimi garážami je 900mm, v ostatných 
častiach je hĺbka 600mm. Na štrkový podsyp hrúbky 100mm je zhotovený podkladový betón 
C16/20 hrúbky 150mm. 
- Konštrukčný systém 
Obvodové steny sú z tvárnic Porotherm 44 Si na maltu cementovú v suterénnej časti a na 
maltu vápennocementovú v ostatných nadzemných podlažiach. Vnútorné nosné steny sú 
murované z tvárnic Porotherm 30 P+D na maltu vápennocementovú. V suterénnej časti je 
nosný systém doplnený železobetónovým skeletom z betónu C20/25 a ocele R10505. 
Vnútorné priečky sú murované z priečkoviek Porotherm 14 P+D a Porotherm 8 P+D na maltu 
vápennocementovú.  
- Stropy 
Stropné konštrukcie nad jednotlivými podlažiami sú navrhnuté zo stropných nosníkov 
Porotherm KPN a stropných keramických vložiek KVS. Hrúbka stropu je 250mm 
s nadbetónovaním  80mm s vloženou karisieťou SZ. Železobetónový monolitický veniec 
výšky 250mm je po obvode opatrený vencovkou Porotherm VT s tepelnou izoláciou hrúbky 
2x50mm.  
- Schodisko a výťah 
Vertikálna komunikácia v objekte je riešená priamočiarym dvojramenným ľavotočivým 
schodiskom a trakčným lanovým elektrickým výťahom. Schodisko je železobetónové 
doskové 2x zalomené. Zábradlie je vysoké 900mm, tvorené nerezovým zábradlím 
z tenkostenných profilov.  
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- Zastrešenie 
Zastrešenie tvorí sedlová strecha so sklonom 14°, so štítmi na východnej a západnej strane 
budovy. Krov je riešený ako väznicová sústava. Ako strešná krytina je navrhnutá 
plechoplastová krytina Rannila Elite červenej farby.  
- Vonkajšie plochy 
Vjazd na pozemok je z ulice Rudolfa Jašíka a naväzuje na garáže v suteréne objektu 
pomocou rámp a priestoru vytvorenom opornými múrmi pred vjazdmi do garáží z východnej 
a západnej strany objektu. Vstup pre peších je z ulice Kysucká cesta a s prízemím bytového 
domu je chodník prepojený pomocou predloženého schodiska a rampy. Súčasťou budovy sú 
terénne úpravy a detské ihrisko. Celé okolie stavby bude zatrávnené a bude tu vysadená nízka 
vzrastlá zeleň a kríky. Príjazdová komunikácia ku garážam  a chodníky sú prevedené zo 
zámkovej betónovej dlažby.  
 
3.1.4 Napojenie stavby na technickú a dopravnú infraštruktúru 
Dažďová a odpadová voda sú zvedené do jednotnej kanalizácie a napojené na verejnú 
sieť pomocou vopred osadenej kanalizačnej prípojky.  
Napojenie na verejný vodovodný rozvod je pomocou prípojky HDPE DN52 z ulice 
Rudolfa Jašíka.  
Elektrická energia je odoberaná zo vzdušného elektrického vedenia na ulici Rudolfa 
Jašíka a napojená na tento hlavný rozvod pomocou hlavnej domovej skrine, osadenej na stĺpe 
verejného rozvodu, odkiaľ je realizovaná podzemná prípojka AYKY 4x16.  
Plynová prípojka je z PE DN32, ktorá je napojená na verejný plynovod na ulici Rudolfa 
Jašíka.  
Napojenie na verejnú komunikáciu je prevedené pomocou zjazdu z miestnej 
komunikácie z ulice Rudolfa Jašíka.  
 
3.1.5 Riešenie dopravnej a technickej infraštruktúry 
Napojenie na verejnú komunikáciu je prevedené pomocou zjazdu z miestnej 
komunikácie z ulice Rudolfa Jašíka, ktorý je priamo napojený na garáže umiestnené 
v suteréne. Peší vstup je tvorený chodníkom z ulice Kysucká cesta.  
 
3.1.6 Vplyv stavby na životné prostredie 
Bytový dom bude vykurovaný pomocou plynového kotla s max. výkonom 35kW, 
pričom odťah spalín je riešený pomocou komínového telesa Schiedel.  
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Splaškové a dažďové vody budú zaústené do kanalizačnej prípojky osadenej na verejnej 
jednotnej kanalizácii.  
Odstránenie odpadu zo stavby, stavebných  materiálov a podobne zaistí dodávateľská 
firma na najbližšiu riadenú skládku podľa daných predpisov.  
Ochrana konštrukcií proti poveternostným vplyvom bude riešená vhodným materiálom, 
prípadne ochrannými nátermi.  
Pre ukladanie a likvidáciu domových odpadov budú slúžiť odpadné nádoby uložené 
v prístrešku pri Kysuckej ceste, odkiaľ budú odvážané v rámci likvidácie pevného domového 
odpadu v obci.  
Ak budú dodržané požiadavky stanovené projektom, všetkými súvisiacimi normami 
a ak budú správne prevedené všetky práce na danom objekte, nebude stavba vykazovať 
žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie.  
 
3.1.7 Bezbariérové riešenie okolia stavby 
Keďže bude objekt využívaný osobami so ZTP, je treba riešiť stavbu i jej okolie 
s požiadavkami na bezbariérové využívanie. Toto riešenie je realizované podľa vyhlášky č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. Riešenie zahrňuje bezbariérové užívanie vonkajších komunikácií. Stanoviská verejnej 
dopravy sú taktiež riešené bezbariérovo a nachádzajú sa v dostupnej vzdialenosti.  
 
3.1.8 Prieskumy a merania 
Pred prevedením projektu bola zhotovená fotodokumentácia pozemku, tiež jeho 
zameranie a vlastné prieskumy.  
 
3.1.9 Geodetické podklady 
Pred spracovaním projektu bola získaná katastrálna mapa  v mierke 1:2000 a výškové 
a polohopisné zameranie.  
 
3.1.10 Členenie stavby 
Riešením stavby je iba stavebný objekt SO 01 – Novostavba objektu. 
 
3.1.11 Vplyv stavby na okolie 
Stavba ani stavebné úpravy nebudú mať na okolie žiadny podstatný vplyv. 
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3.1.12 Ochrana zdravia a bezpečnosť pracovníkov 
Realizácia musí byť prevádzaná podľa projektu, platných ČSN, vyhlášky 
o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci č. 309/2006 Sb., vrátane ich súvisiacich predpisov 
a technologických postupov daných výrobcami jednotlivých výrobkov a materiálov. 
Špeciálne pracovné úkony, ktoré vyžadujú zvláštne preškolenie, môžu vykonávať iba osoby, 
ktoré majú pre danú činnosť spôsobilosť.  
Pre zaistenie bezpečnosti pri budúcej prevádzke bude stanovený spôsob zaistenia 
bezpečnosti práce podľa ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 (01 8010) a ČSN 26 9030.  
Pre kotolňu platí norma ČSN 07 0703, vrátane zmeny č. 6. 
Taktiež budú rešpektované ustanovenia zákona č. 22/1997 Sb. v platnom znení 
a taktiež nadväzujúce ustanovenia vlády na tento zákon.  
 
 
3.2 Mechanická odolnosť a stabilita 
 
Riešenie statického výpočtu je samostatnou časťou, ktorá nie je súčasťou riešenia. 
 
3.3 Požiarna bezpečnosť 
 
Riešenie požiarnej bezpečnosti je samostatnou časťou, ktorá nie je súčasťou riešenia. 
 
3.4 Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia 
 
Stavba ani jej prevádzka nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Pri 
realizácii budú použité bežné technológie, ktoré neohrozujú životné prostredie. So 
vzniknutým odpadom bude nakladané v súlade so zákonom č. 185/2001 Sb. o odpadoch 
v znení neskorších predpisov. Stavebný odpad je nutné pretriediť a likvidovať povoleným 
spôsobom, a to recykláciou alebo uložením na povolenú skládku, prípadne odovzdať odbornej 
firme k likvidácii. Vzniknuté odpady možno zaradiť podľa vyhlášky č. 381/2001 do odpadov 
skupiny 17, čiže stavebné a demoličné odpady.  
 
3.4.1 Zásady pre nakladanie s odpadmi 
Pri prevádzke je nutné minimalizovať vznikanie odpadov, jednotlivé druhy separovať, 
uplatňovať zásady maximálnej recyklácie a minimalizovať odpady v priamom skladovaní.  
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3.4.2 Kategorizácia odpadov 
Stavebné a demoličné odpady – predpokladané množstvo – spôsob nakladania 
   (t/rok)   kategória odpadu 
17 01 01 Betón 0,8t   O 
17 02 01 Drevo 1,5t   O 
17 02 02 Sklo  0,4t   O 
17 02 03 Plasty 0,2t   O 
17 09 04 Zmesné stavebné a demoličné odpady 
 
Odpady vzniknuté prevádzkou  
   (t/rok)  kategória odpadu nakladanie s odpadom 
20 01 21 Žiarivky 0,01t  N   OZO 
20 03 01 Zmesný komunálny odpad 
   8,5t  O 
 
3.5 Bezpečnosť pri užívaní 
 
Realizácia stavby negatívne neovplyvní bezpečnosť pri užívaní, prevedie sa len 
oplotenie staveniska. 
Pri užívaní nebude nijako ohrozená bezpečnosť. 
 
3.6 Ochrana proti hluku 
 
Zdrojom hluku je komunikácia v blízkosti stavby. Hluk bude dostatočne eliminovaný 
novými plastovými oknami so štandardnou zvukovou izoláciou. 
 
3.7 Úspora energie a ochrana tepla 
 
Navrhnuté tepelné izolácie spĺňajú požiadavky vyhlášky č. 151/2001. Vonkajšia obálka 
objektu spĺňa požiadavky normy ČSN 73 0540-2 a mernú energetickú spotrebu podľa 
vyhlášky 291/2001. 
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3.8 Bezbariérové riešenie stavby 
 
Keďže bude objekt využívaný osobami so ZTP, je treba riešiť stavbu s požiadavkami na 
bezbariérové využívanie. Toto riešenie je realizované podľa vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb. Riešenie 
zahrňuje bezbariérové užívanie vnútorných komunikácií v budove, priestorov bytu, vstupu do 
budovy a bytov i vonkajších komunikácií. 
 
3.9 Ochrana stavby pred škodlivými vonkajšími vplyvmi 
 
Podľa prieskumov v danej lokalite nevznikajú zásadnejšie vonkajšie vplyvy, ktoré by 
obmedzili riešenú stavbu. 
 
3.10 Ochrana obyvateľstva 
 
Pri realizácii bude stavenisko oplotené a tým sa zamedzí vstup nepovoleným osobám na 
stavenisko. 
 
3.11 Inžinierske stavby (objekty) 
 
3.11.1 Odvodnenie územia vrátane zneškodňovania odpadných vôd 
Dažďové i odpadové vody budú odvedené do verejnej kanalizácie pomocou 
kanalizačnej prípojky.  
Množstvo dažďových vôd - viď  Príloha č. 7 Výpočet dažďových vôd a potreby vody 
bytového domu 
 
3.11.2 Zásobovanie vodou 
Zásobenie bude realizované pomocou vodovodnej prípojky a HDPE DN52 
z verejného vodovodu v ulici Rudolfa Jašíka.  
Spotreba vody - viď  Príloha č. 7 Výpočet dažďových vôd a potreby vody bytového domu 
 
3.11.3 Zásobovanie energiami 
Elektrická sieť je napojená na verejný rozvod z hlavnej domovej skrine, osadenej na 
stĺpe verejnej siete na ulici Rudolfa Jašíka.  
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Spotreba elektriny:  - inštalovaný príkon cca 50 kW, súdobý výkon 65 kW 
    - ročná spotreba cca 70000 kW 
  Napojenie na verejný plynovod je pomocou prípojky z PE DN32 so skriňou s HUP, 
umiestnenou  na hranici pozemku. 
Spotreba plynu:  - hodinová spotreba plynu cca 4,5 m3/hod 
    - ročná spotreba plynu cca 5 000 m3/rok 
 
3.11.4 Riešenie dopravy 
Napojenie na verejnú komunikáciu bude prevedené pomocou zjazdu z ulice Rudolfa 
Jašíka. 
 
3.11.5 Povrchové úpravy okolia stavby 
Prístupový chodník a komunikácie k objektu budú prevedené zo zámkovej dlažby do 
štrkového podložia. 
 
3.11.6 Elektronické komunikácie 
Pripojenie na elektronické komunikácie nie je súčasťou tejto PD. 
 
 
4 Technická správa – Zariadenie staveniska 
(časť „E“ projektovej dokumentácie) 
 
4.1 Popis stavby 
 
Jedná sa o trojposchodový objekt s plným podpivničením. V suterénu sú navrhnuté 
garážová státia a skladovacie priestory pre obyvateľov bytov. V troch nadzemných podlažiach  
sú byty. Konštrukčný systém je navrhnutý ako murovaný z keramických tvaroviek systému 
Porotherm. V suterénnej časti je čiastočne doplnený železobetónovým skeletom. Strešnú 
konštrukciu tvorí sedlová strecha. 
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4.2 Postup budovania a likvidácie staveniska 
 
Priestor staveniska je majetkom investora. V súčasnej dobe je pozemok nevyužívaný a 
neoplotený. Pre zariadenie staveniska bude prevedený zábor pozemku č. p. 9171. Hranica pre 
zábor bude vytýčená objednávateľom a predaná pri prevzatí staveniska, o prevzatí sa urobí 
Zápis o prevzatí staveniska. Stavenisko sa začne budovať týždeň pred zahájením prací na 
stavbe a bude sa postupne budovať podľa potrieb v priebehu výstavby. Likvidovať sa budú 
postupne objekty zariadenia staveniska tak, aby bolo pred definitívnym vyčistením objektu 
zariadenie staveniska zlikvidované. Pred odovzdaním staveniska zaistí investor vytýčenie 
stávajúcich inžinierskych sietí. 
 
4.3 Usporiadanie staveniska 
 
Zariadenie staveniska bude riadne oplotené pletivom a bude kontrolované 
čistenie  vozidiel, ktoré opúšťajú stavenisko, aby nedochádzalo k znečisťovaniu 
komunikácií. 
Pre výstavbu bude použitá ťažká mechanizácia - vežový žeriav. Pre vertikálne 
premiestnenie materiálu na stavbe bude slúžiť vežový žeriav a v priebehu 
vyhotovovania vonkajších omietok i plošinový výťah, umiestnený v blízkosti 
lešenia. Pre vertikálne i horizontálne premiestňovanie materiálu na stavbe bude 
využívaný vežový žeriav Igo 36 (vyloženie 25,0m, zdvih 20,8m, nosnosť 
4000kg- do vzdialenosti 12m, 1700kg- do vzdialenosti 25m). 
Pred začatím vlastnej výstavby budú v prvej fáze realizované prípojky -  
kanalizácia, vodovod, plynovod, elektrický silnoprúd. Po dobu výstavby prípojok 
dôjde k dočasným záborom ulice Rudolfa Jašíka. 
Vzhľadom k montovanej nosnej konštrukcii s t r opu , budú na stavbe 
vytvorené skládky prefabrikátov, teda stropných nosníkov. 
 
4.4 Hapojenie staveniska na siete 
 
Voda: pre potreby stavby bude využívaná prípojka vodovodu z miestnej verejnej 
vodovodnej siete v ulici Rudolfa Jašíka, na ktorú sa po dokončení hrubej stavby napojí 
vodovodná domová prípojka. Miesto napojenia je vyznačené na situácii ZS. K meraniu 
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odberu vody na stavenisku bude využívaná vodomerná šachta s vodomerom a uzáverom, 
ktorá po dokončení  hrubej  stavby bude takisto naďalej  s lúžiť pre daný 
objekt.  
Kanalizácia: splašková voda zo sociálneho a prevádzkového ZS bude odvádzaná 
prípojkou napojenou na hlavný rád v ulici Rudolfa Jašíka, na ktorú sa rovnako pripojí 
kanalizačná prípojka pre daný objekt po dokončení hrubej stavby.  
Elektrická energia: bude zaistená prípojkou NN z verejnej rozvodnej siete vedúcej v 
ulici Rudolfa Jašíka slúžiacej budúcemu objektu. Staveniskový rozvod bude napojený na 
elektromer a odtiaľ bude vedený káblovým vedením pod povrchom, v miestach pod 
komunikáciou bude uložený v chráničke z PVC ø50mm. Elektromer a poistný systém bude 
nadimenzovaný na odber 92 kW. Na elektromer sa po dokončení hrubej stavby napojí 
prípojka elektrickej energie pre objekt. Výpočet maximálneho príkonu elektrickej energie 
pre zariadenie staveniska – viď príloha č. 9. 
 
4.5 Zásobovanie staveniska vodou 
 
Pre prevádzku staveniska potrebujeme vodu: 
- úžitkovú, 
- pitnú, 
- požiarnu. 
 
Spotreba vody: Viď Výpočet maximálnej spotreby vody pre zariadenie staveniska – príloha 
č.8. 
 
4.6 Systém zásobovania materiálom 
 
Betón bude privážaný na stavenisko priebežne z neďalekej betonárky 
autodomiešavačmi. Tvárnice budú dovážané na paletách, maltové a omietkové 
zmesi budú skladované v silách maxit. Tie budú dovážané prázdne a suchou zmesou sa 
doplnia priamo na stavbe. Zmesi budú spracovávané v miešacom centre, kde budú dávkované 
spolu s vodou v požadovaných množstvách. Všetky komunikácie, po ktorých bude materiál 
prepravovaný po stavenisku sú štrkové hr. 150mm. 
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4.7 Skladovanie na stavenisku 
 
4.7.1 Požiadavky na usporiadanie skládok 
Kusový materiál pravidelných tvarov sa môže skladovať do výšky 1,8 m, kusový 
materiál nepravidelných tvarov do výšky 1 m. Tehly, tvarovky a podobný materiál sa skladuje 
na paletách do výšky 2 m.  
Materiál, ktorého plocha je väčšia ako 4 m2 a materiál, kde pri premiestňovaní 
pripadá na 1 muža váha väčšia než 50 kg, sa môže skladovať do výšky max. 1,2 m. Pokiaľ 
sa materiál ukladá pomocou mechanizmov, alebo pokiaľ sa pri ručnej manipulácii 
nezdvíha vyššie ako 1,2 m, potom sa môže skladovať až do výšky 2,2 m na dočasných a 
max. 3 m na trvalých skládkach. 
 
4.7.2 Skladovanie na stavenisku: 
Na stavenisku sa objavujú 2 typy skládok materiálu: 
- skládka otvorená na voľnom priestranstve, 
- krytý sklad, silo. 
V krytých skladoch sa skladuje: plášťové podlahoviny, spojovacie súčiastky, 
vodiče, elektrotechnická keramika, svietidlá, žiarovky, armatúry, kovania a zámky, vane, 
drezy a umývadlá, sadra, dlaždice, obkladačky, sklo, suché zmesi, ale aj pomôcky a 
náradia. Kryté sklady sú oceľové, uzamykateľné – 3x skladový kontajner CONTAINEX 
Skladový kontajner 15´ (vonkajšie rozmery 4,550 x 2200, hmotnosť kontajnera 915kg). 
Omietkové a maltové zmesi sú skladované v silách maxit (prázdne 3t, náplň max. 32t, objem 
18m3), pred silami musí ostať stále prístupná plocha o rozmeroch, ktoré určí prenajímateľ sila. 
Oplotenie staveniska je z drôteného pletiva výšky 1,8m, brány na vjazde a výjazde zo 
staveniska sú pozvárané z oceľových tenkostenných profilov a vyplnené drôteným pletivom. 
Umiestnenie skládok  je zrejmé zo Situácie zariadenia staveniska v. č. E1. 
 
4.8 Sociálne zariadenie staveniska 
 
Sociálne zariadenie slúži sociálnym a hygienickým potrebám pracovníkov na 
stavenisku. Zariadenie staveniska musí byť vybudované pred zahájením stavebných prací. 
Rozsah sociálneho ZS závisí na počte pracovníkov, pre ktoré je budované a 
predovšetkým na počtu pracovníkov, pre ktoré je nutné zaistiť stravovanie, popr. 
ubytovanie. Na stavenisku, kde je menej než 20 pracovníkov, je potrebné zaistiť 
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vhodné miestnosti pre prezliekanie a ukladanie odevov. Návrh a zriaďovanie 
sociálneho zariadenia musí byť v súlade s platnými hygienickými predpismi, vydanými 
ministerstvom zdravotníctva. 
Návrh sociálneho zariadenia staveniska: 
Je navrhnuté na maximálny počet pracovníkov, ktorý sa na danej stavbe vyskytnú: 15 
- šatne: min 1,25 m2 na jedného pracovníka, teda. 15 x 1,25 = 18,75 m2, navrhnuté 
2 mobilné bunky CONTAINEX Kancelársky kontajner 20´ (vonkajšie rozmery 
6,055 x 2,435m, hmotnosť bunky 1924 kg) o vnútorných rozmeroch 5,86 x 2,24 
m = 13,13 x 2 = 26,25 m2, 
- záchody: potreba je minimálne 2 pisoáre a 2 WC (do 50 mužov) 
- umyváreň: navrhnuté je 5 umývadiel a 2 sprchy (potreba min. 1 umývadlo / 10 osôb a 
1 sprcha / 15 osôb), navrhnutá 1 mobilná bunka CONTAINEX Sanitárny kontajner 
20´ o vonkajších rozmeroch 6,055 x 2,435m, obsahujúci 2xWC, 2x pisoár, 5x 
umývadlo, 2x sprcha, zásobníkový ohrievač na 310 l, hmotnosť bunky 2490 kg. 
- Pre správu a administratívu sú navrhnuté 2 mobilné bunky CONTAINEX 
Kancelársky kontajner 20´ o vonkajších rozmeroch 6,055 x 2,435m, hmotnosť 
bunky 1924 kg. 
Osadenie: bunky osadené na cestných paneloch. Vykurovanie je elektrické.  
 
4.9 Dopravné opatrenia 
 
Hlavný vjazd na stavenisko je i výjazd zo staveniska je na ulici Rudolfa Jašíka. Pri 
budovaní prípojok inžinierskych sietí na ulici Rudolfa Jašíka je prevádzka na komunikácii 
dopravnými značkami spomalená a usmernená do jedného jazdného pruhu. Z prevedených 
zistení vyplýva, že všetky komunikácie, po ktorých bude uskutočňovaná doprava materiálov 
a prefabrikátov od výrobcu na stavenisko, vyhovujú používaným dopravným prostriedkom. 
Vnútrostavenisková komunikácia bude prevedená zo zhutneného štrku  hr. 150mm, šírka 
komunikácie 3m, polomer zakrivenia v ose komunikácie r = 10,0m. 
 
4.10 Vplyv stavby na životné prostredie 
 
Počas výstavby budú používané mechanizmy s nízkym rizikom poškodenia životného 
prostredia. S odpadmi bude nakladané v súlade so zákonom č. 185/2001 Sb. Stavebný odpad 
je nutné pretriediť a likvidovať povoleným spôsobom, a to recykláciou alebo uložením na 
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povolenú skládku, prípadne odovzdať odbornej firme k likvidácii. Pri prevádzaní prací je 
nutné rešpektovať nariadenie vlády č. 502/2000 o ochrane zdravia pred nepriaznivými 
účinkami hluku a vibrácií a neskorších predpisov. Taktiež je zakázané znečisťovať 
komunikácie i k nim priľahlé plochy, ktoré musia ostať prejazdné. Počas výstavby je rovnako 
zakázané znečisťovať ovzdušie pálením gumy, ropných produktov a iných podobných látok. 
 Na stavenisku sa nenachádza vzrastlá zeleň, ktorú by bolo nutné odstrániť, prípadne 
zachovať. Sňatá ornica bude uložená na medziskládku a po dokončení stavby rozprestretá na 
nezastavaných častiach pozemku, na stavenisku sa taktiež bude dočasne skladovať na depóniu 
výkopok pre neskoršie zasypanie výkopov.  
 
4.11 Bezpečnosť práce 
 
Pri všetkých prácach na stavenisku je nutné priebežne a dôsledne dodržiavať: 
- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, ktorým sa upravujú ďalšie požiadavky bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci v pracovnoprávnych vzťahoch a o zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri činnosti alebo poskytovaní služieb mimo pracovnoprávne 
vzťahy (zákon o zaistení ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). 
- Nariadenie vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnych požiadavkách na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na staveniskách. 
Všetci zúčastnení pracovníci musia byť s predpismi oboznámení pred zahájením prací, 
o oboznámení musí byť prevedený zápis. Taktiež sú povinní používať pri práci predpísané 
osobné pomôcky, ktoré im zabezpečí dodávateľ. Stavenisko musí byť ohraničené oplotením a 
na vstupu označené výstražnou tabuľkou so zákazom vstupu všetkým nepovolaných osobám. 
Staveniskové mechanizmy je potrebné zabezpečiť proti manipulácii cudzou osobou. Taktiež 
musia byť dodržané bezpečnostné opatrenia pri pohybe staveniskových mechanizmov, 
prekladaniu materiálu a pod. 
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5 Technologický postup pre proces murovania, bilancia hlavných zdrojov 
na výstavbu pre proces murovania 
(časť „E“ projektovej dokumentácie) 
 
5.1 Obecné informácie o stavbe 
 
Jedná sa o bytový dom. Objekt sa nachádza na mierne svahovitom teréne a má 3 
nadzemné podlažia, jedno podlažie podzemné, pod celým pôdorysom stavby. Je zastrešený 
sedlovou strechou. Konštrukčná výška podlažia je 3,00 m. Obvodové steny sú vymurované z 
muriva Porotherm, hr. 440 mm. Vnútorné nosné steny z muriva Porotherm hr. 300 mm. 
Jednotlivé murované prvky sú kladené na maltu vápennocementovú MVC 5 a v suterénnej 
časti sú obvodové steny z prvkov kladených do malty cementovej MC 10. Vnútorné deliace 
priečky sú zhotovené z priečkoviek Porotherm. Hrúbka priečok je 100 mm a 150 mm. Stropná 
konštrukcia je rovnako zo systému Porotherm, ktorý je v konštrukcii stabilizovaný pomocou 
železobetónových stužujúcich vencov z betónu C20/25 a ocele R 10505, ktoré sú chránené a 
tepelne izolované vencovkou Porotherm. K budove vedie príjazdová cesta napojená 
z miestnej komunikácie. Okolie budovy bude v konečnej úprave zatrávnené. 
 
5.2 Materiál 
 
5.2.1 Spotreba materiálu  
Viď Výpočet spotreby materiálu pre proces murovania – príloha č. 4. 
 
5.2.2 Tvarovky 
 
- Druh a vlastnosti: 
 
- POROTHERM 44 P+D Si 
 
Rozmery: 440x247x238 mm 
Trieda objem. hmot.: 700 kg/m3 
Hmotnosť: 17,8 kg/ks 
Pevnosť v tlaku: 6 N/mm2 
Nasiakavosť: 23 ± 2 % 
Podiel dierovania: 57 % 
Hrúbka muriva: 440 mm 
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Spotreba tehál: 16 ks/m2 
    36 ks/m3 
Spotreba malty: 42 l/m2 
     94 l/m3 
Súčiniteľ prestupu  tepla (s omietkami) 
U=0,29 W/(m2K) 
Smerná prácnosť murovania: 1,30 h/m2 
    2,96 h/m3 
Dodávka: počet tehál – 60 ks/ pal 
       hmotnosť palety – 1240 kg
 
Doplnkové tehly: 
 
POROTHERM 44 Si 1/2 P+D 
– rozmery 440x127x238 mm 
– trieda objem. hmot. 800 kg/m3 
– hmotnosť cca 8,6 kg/ks 
– pevnosť v tlaku 6 N/mm2 
 
POROTHERM 44 Si R (rohová) 
– rozmery 440x187x238 mm 
– trieda objem. hmot. 800 kg/m3 
– hmotnosť cca 13,3 kg/ks 
– pevnosť v tlaku 6 N/mm2 
 
POROTHERM 44 Si K (koncová) 
– rozmery 440x250x238 mm 
– trieda objem. hmot. 800 kg/m3 
– hmotnosť cca 12,8 kg/ks 
– pevnosť v tlaku 6 N/mm2 
 
- POROTHERM 30 P+D 
 
Rozmery: 300x247x238 mm 
Trieda objem. hmot.: 900 kg/m3 
Hmotnosť: 15,5 kg/ks 
Pevnosť v tlaku: P10, P15 
Nasiakavosť: 21 ± 2 % 
Podiel dierovania: 51 % 
Hrúbka muriva: 300 mm 
Spotreba tehál: 16 ks/m2 
    53,3 ks/m3 
Spotreba malty: 28 l/m2 
     94 l/m3 
Súčiniteľ prestupu  tepla (s omietkami) 
U=0,70 W/(m2K) 
Smerná prácnosť murovania: 0,91 h/m2 
    3,05 h/m3 
Dodávka: počet tehál – 80 ks/ pal 
      hmotnosť palety – 1270 kg
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Doplnkové tehly: 
 
POROTHERM 30 1/2 P+D 
– rozmery 300x132x238 mm 
– trieda objem. hmot. 900 kg/m3 
– hmotnosť cca 7,7/9,4 kg/ks 
– pevnosť v tlaku P10, P15 
POROTHERM 30 R P+D 
– rozmery 300x182x238 mm 
– trieda objem. hmot. 900 kg/m3 
– hmotnosť cca 11,0 kg/ks 
– pevnosť v tlaku P 10 
 
- POROTHERM 14 P+D 
 
Rozmery: 500x140x238 mm 
Trieda objem. hmot.: 800 kg/m3 
Hmotnosť: 13,3 kg/ks 
Pevnosť v tlaku: P10 
Nasiakavosť: 20 ± 2 % 
Podiel dierovania: 47 % 
Hrúbka muriva: 150 mm 
Spotreba tehál: 8 ks/m2 
Spotreba malty: 11 l/m2 
Súčiniteľ prestupu  tepla (s omietkami) 
U=1,54 W/(m2K) 
Smerná prácnosť murovania: 0,7 h/m2 
Dodávka: počet tehál – 80 ks/ pal 
      hmotnosť palety – 1300 kg
 
- POROTHERM 8 P+D 
 
Rozmery: 500x80x238 mm 
Trieda objem. hmot.: 900 kg/m3 
Hmotnosť: 8,0 kg/ks 
Pevnosť v tlaku: P10, P15 
Nasiakavosť: 23 ± 2 % 
Podiel dierovania: 36 % 
Hrúbka muriva: 100 mm 
Spotreba tehál: 8 ks/m2 
Spotreba malty: 6 l/m2 
Súčiniteľ prestupu  tepla (s omietkami) 
U=1,8 W/(m2K) 
Smerná prácnosť murovania: 0,7 h/m2 
Dodávka: počet tehál – 120 ks/ pal 
      hmotnosť palety – 1016 kg
 
- Plná tehla POROTHERM 25 
 
Rozmery: 250x120x65 
Trieda objem. hmot.: 1600 kg/m3 
Hmotnosť: 2,9 kg/ks 
Pevnosť v tlaku: 20 N/mm2 
Nasiakavosť: 28 ± 2 % 
Spotreba tehál: 100 ks/m2 
Spotreba malty: 55 l/m2 
Dodávka: počet tehál – 360 ks/ pal 
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hmotnosť palety – 1500 kg
 
- Dodávka, doba predzásobenia a skladovanie: 
 
Tehly Porotherm sú dodávané zafoliované na vratných paletách o rozmeroch 
1180x1000mm. Na stavbu sú dovážané pomocou nákladného automobilu Liaz o nosnosti 23t. 
Vykladanie z automobilu a ukladanie na skládku, prípadne presun materiálu je zabezpečený 
staveniskovým žeriavom, prípadne hydraulickým ramenom nákladného automobilu. 
Skladovanie je na spevnenej ploche z cestných panelov. Doba predzásobenia je 5 dní. 
Umiestnenie a rozmery skládky sú zrejmé z výkresu E1 – Zariadenie staveniska. 
 
5.2.3 Preklady 
 
- Druh a vlastnosti: 
 
- POROTHERM preklad KP23,8 
 
Tehelné tvarovky: U (UW) 238/70 - 250 
Betón triedy: C 25/30 
Výstuž: KARI drôt (W) 
  500 MSt 
Rozmery: 70x238x1000 až 2250 mm 
Hmotnosť: 40,0 kg/m 
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 
λequ = 1,00 W/(m.K) 
Technické označenie prekladov: 
KP 23,8 - 1000 až 2250 alebo 
Minimálna dĺžka uloženia: 
pre POROTHERM P+D 
– do dĺžky 1 750 mm - 125 mm 
– dĺžky 2 000 a 2 250 mm - 200 mm 
– 2 500 mm a väčšej - 250 mm 
 
- POROTHERM preklad KPP 
 
Tehelné tvarovky: T230 
Betón triedy: C 25/30 
Výstuž: predpínacia 180/200 
Rozmery: 120x65x1000 až 3000 mm 
Hmotnosť: 14,0 kg/m 
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 
λequ = 0,85 W/(m2.K) 
Technické označenie prekladov: 
KPP - 1000 až 3000 alebo 
Minimálna dĺžka uloženia: 
pre POROTHERM P+D 
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– do dĺžky 1 750 mm - 125 mm 
– dĺžky 2 000 a 2 250 mm - 200 mm 
– dĺžky 2 500 mm a väčšej - 250 mm 
 
 
 
 
- Dodávka, doba predzásobenia a skladovanie: 
 
Preklady Porotherm sú dodávané na nevratných drevených hranoloch s rozmermi 75 x 75 
x 960 mm po 20 kusov (POROTHERM preklad KP 23,8) a po 48 kusov (POROTHERM 
preklad KPP) zopnutých plastovou paletovacou páskou. Na stavbu sú dovážané pomocou 
nákladného automobilu Liaz o nosnosti 23t. Vykladanie z automobilu a ukladanie na skládku, 
prípadne presun materiálu je zabezpečený staveniskovým žeriavom, prípadne hydraulickým 
ramenom nákladného automobilu. Skladovanie je na spevnenej ploche z cestných panelov 
spoločne so stropnými prvkami prvkami. Doba predzásobenia – Skládka je počítaná na 
uloženie prekladov na celé poschodie. Umiestnenie a rozmery skládky sú zrejmé z výkresu E1 
– Zariadenie staveniska. 
 
5.2.4 Murovacia malta 
 
- Druh a vlastnosti: 
 
- Maxit mur 920 
Názov: murovacia malta 10 MPa 
Zloženie: MC 
Použitie: vnútorné/ vonkajšie 
Spôsob spracovania: ručné/ strojné 
Zrnitosť: 2 mm 
Doporučené hr. vrstvy: 10 mm 
Spotreba pri dop. vrstve: 15,5 kg/m2 
Výdatnosť: 650 l/t 
Spotreba zmesi: 1540 kg/m3 
Spotreba vody: 15 kg/m3 
Spracovateľnosť: 1 h 
Objem. hm. suchej malty: 1730 kg/m3 
Objem. hm. čerstvej malty: 1780 kg/m3 
Pevnosť v tlaku: 12,50 MPa 
Pevnosť v ťahu za ohybu: 3,8 MPa 
 
- Maxit mur 950 
Názov: murovacia malta 5 MPa 
Zloženie: MVC 
Použitie: vnútorné/ vonkajšie 
Spôsob spracovania: ručné/ strojné 
Zrnitosť: 2 mm 
Doporučené hr. vrstvy: 10 mm 
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Spotreba pri dop. vrstve: 15,5 kg/m2 
Výdatnosť: 650 l/t 
Spotreba zmesi: 1540 kg/m3 
Spotreba vody: 14 kg/m3 
Spracovateľnosť: 1 h 
Objem. hm. suchej malty: 1730 kg/m3 
Objem. hm. čerstvej malty: 1780 kg/m3 
Pevnosť v tlaku: 7,0 MPa 
Pevnosť v ťahu za ohybu: 2,3 MPa 
 
- Dodávka, doba predzásobenia a skladovanie: 
 
Murovacie malty sú dodávané v transportných silách maxit SM s kontinuálnou 
miešačkou s objemom 18,0 m3. Prázdne silo sa dopraví na stavbu na valníkovom nákladnom 
vozidle o nosnosti min. 3t. Následne je pomocou žeriava postavené na spevnenú plochu 
z cestných panelov. Po postavení sila je následne pneumaticky naplnené suchou zmesou 
z prepravného prostriedku s pneumatickým zariadením s pretlakom 0,2 MPa. Vyprázdňovanie 
sila je samospádom, prípadne za pomoci vibrátora. Doba predzásobenia – naplnené silo 
vystačí na 12 dní murovacích prací. Počas uloženia sila na stavbe musí byť nepretržito 
uvoľnený manipulačný priestor. Pri používaní sila je nutné dodržiavať predpisy pre obsluhu 
transportných síl daných ich výrobcom. 
 
5.2.5 Voda: 
Voda používaná na prípravu malty a na murovanie je použitá ako pitná a úžitková 
voda, dodávaná z verejného vodovodu, teda splňuje dané požiadavky na vodu zámesovú i 
hydratačnú. Napojenie na verejný vodovod je pomocou vodovodnej prípojky HDPE DN 
50mm. Prítok vody je 5,19 l/s pri rýchlosti vody v potrubí 2,5 m/s.Tým je zabezpečená 
dodávka vody pre technologické postupy i požiarna voda.  
 
5.2.6 Polystyrén 
- Druh a vlastnosti: 
 
- PPS hr. 80mm 
 
Názov: penový polystyrén PPS 
Hustota: 40 kg/m3 
Merná tepelná kapacita: 1270 J/kg.K 
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,039 W/m.K 
Nasiakavosť: 2% objemu 
Balenie: 5ks 
  3,75m2 
  0,3m3
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- XPS hr. 30mm 
 
Názov: extrudovaný polystyrén XPS 
Objemová hmotnosť: 30 kg/m3 
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,035 W/m.K 
Nasiakavosť: 0,5% objemu 
Balenie: 21ks 
  10,5m2 
  0,315m3 
 
- Dodávka, doba predzásobenia a skladovanie: 
 
Polystyrén je dodávaný vo forme dosiek (PPS 600x1250x80mm, XPS 
500x1000x30mm) v balíkoch v PE-fólii. Na stavbu sú dovážané pomocou nákladného 
automobilu typu Tranzit. Vzhľadom na jeho nízku hmotnosť je manipulácia ručná. Skladuje 
sa voľne ložený v blízkosti skladu náradia, oplotený stĺpikmi s pletivom, kvôli odviatiu 
vetrom. Doba predzásobenia – skladuje sa polystyrén na všetky podlažia. 
 
5.2.7 Kotviace prvky 
- Druh a vlastnosti: 
 
- Stenová spona FD KSF 
Názov: stenová spona FD KSF 
Rozmery: 0,7x20x300mm 
Počet ks v balení: 250ks 
 
 
- Stropná kotva 
Názov: stropná kotva L 
Rozmery: 150x100 ø10mm 
Počet ks v balení: 100ks 
 
- Dodávka, doba predzásobenia a skladovanie: 
Spony sú dodávané vo forme nerezových pásovín v balíkoch v PE-fólii. Kotvy sú 
dodávané vo forme tvarovaných oceľových tyčových prvkov, zviazaných do balíkov 
pomocou oceľového pozinkovaného drôtu. Na stavbu sú dovážané pomocou nákladného 
automobilu typu Tranzit. Vzhľadom na ich hmotnosť je manipulácia ručná. Skladujú sa 
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v oceľových kontajneroch a to spony na všetky podlažia. Umiestnenie a rozmery kontajnerov 
sú zrejmé z výkresu E1 – Zariadenie staveniska. 
 
5.3 Stroje 
 
Pri realizácii murovania nosných stien a priečok je potrebné vyrábať a dopravovať 
maltu a premiestňovať murovací materiál. Malta sa bude vyrábať zo suchých maltových 
zmesí maxit mur 920 a maxit mur 950, skladovaných v silách. Odtiaľ budú samospádom 
dopravované do kontinuálnej miešačky, kde sa s pridaním daného pomeru vody vymieša 
maltová zmes. Tá bude ďalej prepravovaná pomocou čerpadla maltových zmesí až na miesto 
spracovania. 
 
5.3.1 Silo 
Na skladovanie maltových zmesí sa použije transportné silo maxit SM silo (objem 18 
m3, hmotnosť prázdneho sila 3t, hmotnosť s náplňou 35t). Silo sa na stavbu dopravuje 
prázdne na vhodným valníkovým nákladným vozidlom, kde sa postaví pomocou žeriavu. 
Následne sa naplní suchou maltovou zmesou pneumatickým zariadením s pretlakom 0,2 MPa. 
Materiál sa zo sila vyprázdňuje samospádom, prípadne za pomoci vibrátora. 
             
Obr. č. 1 - Silo maxit SM s kontinuálnou  Obr. č. 2 - Kontinuálna miešačka Maltech M35 
miešačkou Maltech M35 
 
5.3.2 Miešačka 
Na dávkovanie a miešanie maltovej zmesi slúži kontinuálna miešačka Maltech M35, 
ktorá je súčasťou sila maxit SM. Je vyvinutá na spracovanie ťažších materiálov, ako sú 
potery, murovacie malty a lepidlá. Taktiež je možné ju odpojiť od sila a pracovať 
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s vrecovaným materiálom. Je možné pomerne presne dávkovať danú suchú zmes a vodu, čím 
dosiahneme požadovanú konzistenciu. Výkon miešačky je 35 až 70 l/min. Pracuje 
s elektromotorom s výkonom 5,5 kW. Hmotnosť miešačky je 203 kg. 
 
5.3.3 Čerpadlo 
Pre dopravu malty z kontinuálnej miešačky na požadované miesto spracovania slúži 
maltové čerpadlo SP 11 BMT s nastavením čerpaného množstva. Čerpadlo s hmotnosťou 
750kg, 3 – valcovým motorom Kubota s výkonom 15,7 kW dokáže dopraviť maltovú zmes 
s kamenivom do 6mm, na vzdialenosť 120m, do výšky 60m s výkonom 5-40 l/min. 
 
Obr. č. 3 - Maltové čerpadlo SP 11 BMT 
 
5.3.4 Žeriav 
Pre vertikálne i horizontálne premiestňovanie murovacieho materiálu na 
stavbe bude využívaný vežový žeriav Igo 36 (vyloženie 25,0m, zdvih 20,8m, 
nosnosť 4000kg- do vzdialenosti 12m, 1700kg- do vzdialenosti 25m). Tento 
samoustaviteľný, stacionárny vežový žeriav je na stavenisko prepravovaný pomocou 
dvojnápravového diaľničného podvozku SL 122/ J215M, ktorý je taktiež súčasťou 
žeriavového centra. Samotná montáž žeriavu je uskutočnená hneď po príchode konštrukcie 
žeriavu na stavenisko, kde sa na vopred spevnenú plochu samočinne ustaví. Po rozložení je 
ihneď schopný manipulácie s bremenom. 
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Obr. č. 4 – Pracovný diagram žeriavu Igo 36 
 
5.4 Prevzatie staveniska 
 
Pred zahájením murovania musí byť prevedené prevzatie základových konštrukcií 
vrátane hydroizolácie a zariadenia staveniska. Výsledok prevzatia musí byť zapísaný v 
stavebnom denníku a musí obsahovať predovšetkým:  
- Výsledky kontroly hlavných rozmerov vytýčeného objektu a  jeho základových konštrukcií, 
tzn. prípadné odchýlky, nedostatky a termín ich odstránenia. 
- Vyjadrenie k stavu základov a plôch pre murovanie, ich rovinnosť a kvalita. 
- Vyjadrenie k rozsahu a stavu potrebného zariadenia staveniska. 
Prebehne poučenie pracovníkov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorí 
podpisom súhlasia s obecnými podmienkami.  
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5.5 Pracovné podmienky 
 
Dodávateľ prevzatím staveniska potvrdzuje, že preberá zodpovednosť za všetko, čo sa 
na stavenisku stane, predovšetkým za škody, ktoré tam môžu vzniknúť všetkým účastníkom 
výstavby. O prevzatí staveniska sa spisuje dôkladný zápis, v ktorom sa všetky dôležité 
skutočnosti zaznamenávajú.  
Určí sa pripojenie na rozvody el. prúdu, vodovodu a pripojenie na verejnú kanalizáciu. 
Budú pripravené plochy pre sklad materiálu a odpovedajúci rozsah staveniska. Pri 
skladovaní nesmie dôjsť k znehodnoteniu materiálu a ani pri jeho transporte. Prevzatie 
dodávky zaistí stavbyvedúci, zhodnotí množstvo, kvalitu. Je nutné pri skladaní materiálu na 
určenú skládku dodržať minimálnu vzdialenosť paliet 600 mm z dôvodu revízie, kontroly, 
preberania materiálu. Skládka pre murovací materiál musí byť rovná, spevnená, odvodnená. 
To je zaistené úpravou skládky pomocou cestných panelov. Materiály neodolné proti mrazu je 
nutné chrániť pred  mrazom, dažďom a snehom. 
Zaistí sa vertikálna doprava a zdvíhací mechanizmus, elektrická a vodovodná prípojka, 
spevnené prístupové cesty, pripravenosť skladov a skládok.  
Murovanie má byť vždy riadne pripravené, prebieha na pracovnom úseku, ktorý je 
rozdelený na tri pásma – pracovné 0,65m, materiálové 0,90m a dopravné 1,20 m. 
Uvažuje sa s murovaním v letných a jesenných mesiacoch, teda za normálnych 
podmienok. Ak by teplota vzduchu klesla pod +5°C musí sa proces prerušiť. Nie je dovolené 
murovať so zamrznutými murovacími prvkami. Povrch podkladu, na ktorý sa muruje, má mať 
min. +5 °C. Pri prerušení a ukončení prací musí byť čerstvo uložené murivo chránené proti 
mrazu. Murivo nesmie byť vystavené mrazu, pokiaľ kocková pevnosť malty nedosiahne 
aspoň 50%. 
 
5.6 Personálne obsadenie 
 
Všetci ľudia, ktorí majú prístup na stavbu sú školení z BOZP a ochrany ŽP. Robotníci 
majú požadovanú kvalifikáciu pre daný úkon. 
 
Murovanie zvislých konštrukcií budú realizované pracovnou čatou, ktorá má nasledovné 
zloženie: 
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Pracovník Kvalifikácia počet 
murár vedúci čaty, trieda 8 1 
murár, tesár, lešenár  trieda 6 1 
pomocný robotník  2 
 
Ďalej budú zaistené nasledujúce pracovné obsluhy: 
 
obsluha miešacieho centra zaškolený pracovník 1 
obsluha žeriavu žeriavnik 1 
 
Na prevádzanie murovaných konštrukcií bude osobne dozerať stavbyvedúci, alebo im 
poverený majster. Bude kontrolovať kvalitu dodaného materiálu, kontrolovať prestavané 
kubatúry a dodržanie technologického postupu. Každý deň bude prevádzať zápis o stavu prací 
do stavebného denníka. 
 
5.7 Stroje a pracovné pomôcky 
 
5.7.1 Náradie
- lopaty,  
- rukavice,  
- kladivá,  
-vhodný murovací materiál 
Porotherm,  
- klince,  
- libela,  
- hadicová libela,  
- murárska lyžica,  
- murárska naberačka,  
- šnúra,  
- hladičky,   
- olovnica,  
- nivelačný prístroj a 
príslušenstvo,  
- hliníkové lišty a laty 
- mechanizácia: klinky, 
vŕtačka, kliešte, el. píla 
s protibežnými listami. 
 
 
 
5.7.2 Dopravné mechanizmy
Vertikálna i horizontálna doprava stavebného materiálu, rovnako vykladanie 
a umiestňovanie materiálu na skládku je zabezpečené vežovým žeriavom Igo 36. Napojenie 
na sieť el. energie a umiestnenie žeriavu na stavenisku je zrejmé z výkresu E1 – Zariadenie 
staveniska. Obsluhu žeriavu zabezpečuje žeriavnik od prevádzkovateľa Prenájom žeriavov 
s.r.o. Trenčín. Upínanie bremena na žeriav môže realizovať len osoba s viazačským 
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preukazom. Doprava materiálov a zariadení na stavenisko je zabezpečená vhodnými 
nákladnými automobilmi, podľa rozmerov nákladu a nosnosti automobilu. Komunikácie 
vedúce na stavbu vyhovujú požiadavkám všetkým nákladným automobilom, ktoré sa použijú 
na dopravu materiálu. 
 
5.7.3 Lešenie 
Pri murovaní bude použité kozové lešenie s výškou max. 1,5m. Lešenie musí byť 
stabilné a dostatočne únosné pre potreby murovania i ukladania materiálu. Nesmie byť 
zakladané na nerovnom teréne, nesmie byť vyrovnávané tehlami a iným krehkým materiálom. 
Lešenie musí mať pevnú únosnú podlahu s medzerami max. 25 mm, iba v mieste stojky môže 
byť medzera medzi podlážkami 60 mm. Výškový rozdiel jednotlivých častí podlahy lešenia je 
max. 25 mm. Podlaha lešenia musí byť široká 1,5m ako pracovný a materiálový priestor. 
Vedľa lešenia by mal byť dopravný priestor šírky 1,2m pre dodávku materiálu. Pre lešenie do 
výšky 1,5m netreba spísať zápis o predávaní a prevzatí konštrukcie do stavebného denníka. 
 
5.7.4 Rebríky 
V prípade potreby budú na stavbe použité rebríky (napr. pri presunu na iné podlažie a 
pod.). Pri práci s rebríkom musia byť splnené nasledujúce podmienky. Sklon jednoduchého 
rebríka má byť 2,5 : 1, voľný priestor za rebríkom u päty rebríka 0,18 m, do strany 0,6 m. Na 
rebríku sa môže stáť chodidlami najvyššie 0,8 m od hornej časti u jednoduchého rebríka, 0,5 
m u dvojitého. Rebrík musí byť zaistený proti posunutiu, bočnému vychýleniu, zvráteniu 
alebo rozovretiu. Zbíjané rebríky (do dĺžky 3,5 m) sa môžu používať len pre výstup na 
lešenie. Priečle musia mať zapustené. Pri práci z rebríka sa nesmú prevádzať také práce, pri 
ktorých sa pracovník nemôže aspoň jednou rukou zachytiť, pokiaľ hrozí nebezpečenstvo 
pádu. Pri práci z rebríka, pokiaľ pracovník stojí chodidlami 5 m a vyššie, musí byť 
zabezpečený proti pádu ochranným osobným zabezpečením. 
 
 
5.8 Pracovný postup v chronologickom slede 
 
Murovacie práce začnú od suterénu, kde murivo hr. 450mm bude ukladané do malty MC 
a ostatné steny a priečky na maltu MVC. V ostatných podlažiach sú všetky steny i priečky 
murované na maltu MVC. Postup je zrejmý z výkresov E2, E3 a E4. Harmonogram prác je 
spracovaný v prílohe č. 5. 
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5.8.1 Príprava murovacej malty: 
Malta pre tvárnice Porotherm je špeciálne vyvinutá suchá zmes dodávaná na stavbu 
v silách, v ktorých sa aj uskladňuje. Na silo je napojené miešacie centrum, kde dochádza 
k presnému dávkovaniu suchej zmesi a vody, ktoré je dané výrobcom maltovej zmesi, teda 6-
7 l zmesovej vody na 40 kg suchej zmesi. V miešacom centre sa malta mieša tak dlho, až 
vznikne viskózna zmes, teda asi 2 až 3 minúty. Konzistencia malty je správna, ak sa malta 
nerozteká. Pri spracovaní sa môže malta  príležitostne premiešať, ale nesmie sa už riediť 
vodou. Doba spracovateľnosti, ktorú udáva výrobca maltovej zmesi je 1 hodina. Po nanesení 
na Porotherm tvárnice malta ostane asi 10 minút plastická. Počas tejto doby sa musí do malty 
osadiť Porotherm tvárnica. 
 
5.8.2 Založenie muriva 
Založenie muriva prevedie vedúci čaty. Podľa výkresov určuje vytýčenie rohov, 
polohu všetkých otvorov, prieduchov, drážok a prestupov. Vopred uvažujeme aj miesta pre 
osadenie schodov, stropníc, prekladov, prievlakov a ďalších konštrukcií, pre ktoré musia byť 
ponechané kapsy a do ktorých sa vkladajú preklady, prípadne vylamováky. Taktiež 
uvažujeme i o miestach napojenia iných zvislých konštrukcií, pre ktoré sa vkladajú pri 
murovaní stenové spony, teda ploché nerezové kotvy, ktoré sa kladú do každej druhej ložnej 
škáry po 1, prípadne 2 kotvy a to podľa hrúbky napojenej steny. Ložná plocha na základoch, 
prípadne na strope sa vyrovná min. 10 mm hrubou vrstvou montážnej malty, ktorá odpovedá 
šírke osadzovaného muriva. Nanášanie malty sa realizuje od najvyššieho miesta 
a vodorovnosť nanášania sa zaisťuje pomocou vodiacich líšt s nastaviteľnou výškou. Tie sa 
vyrovnajú do vodorovnej roviny pomocou libely, následne sa nanesie malta a pomocou 
hliníkovej lišty sa malta stiahne na úroveň vodiacich líšt. Takto sa postupuje až sa vyrovná 
podklad na dĺžku jedného pracovného úseku, teda na dĺžku jednej steny. Vyrovnanie 
podkladu je potrebné previesť veľmi dôsledne, je dobré použiť nivelačný prístroj. Do takto 
pripraveného podkladu sa uložia na rohoch tvárnice Porotherm 44 Si R, medzi ktorými sa 
natiahne murárska šnúra, podľa ktorej sa ukladajú ostatné tvárnice. Tvárnice sa musia osadiť 
tesne na pero a drážku, aby šírka zvislej škáry nepresiahla 3 mm. Podľa šnúry sa kontroluje 
smer uložených tvárnic. Ich vodorovnosť sa zameria pomocou libely a vyrovná pomocou 
gumeného kladiva, pričom výškový rozdiel tvaroviek v pozdĺžnom smere by nemal byť väčší 
ako 1mm. Po takto osadenej prvej vrstve tvárnic nasleduje murovanie ostatných vrstiev. Pred 
nanesením malty je nutné odstrániť prípadný prach z ložnej škáry. Na ložnú škáru sa nanesie 
malta v hrúbke asi 12 mm špeciálnou lyžicou  príslušnej šírky (hrúbka steny = šírka lyžice), 
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ktorá rovnomerne rozhrnie maltu cez celú plochu ložnej škáry. Opäť sa osadia rohové 
tvarovky, medzi ktoré sa natiahne murárska šnúra, podľa ktorej sa osadzujú ostatné tvarovky. 
Do správnej polohy sa vyrovnajú gumovou paličkou. Ich správne usadenie sa kontroluje 
libelou, čím sa zabezpečí presnosť murovania.  Hrúbka ložnej škáry po osadení tvaroviek 
musí byť min 8 mm a max. 15mm. 
    
Obr. č. 5 – Väzba rohov a ostení – 1.vrstva         Obr. č. 6 – Väzba rohov a ostení – 2.vrstva 
 
5.8.3 Murovanie obvodového muriva 1. výšky (1,25m) 
Takto sa v murovaní pokračuje až do dosiahnutia 1. výšky murovania. Musíme dbať 
na umiestnenie otvorov a rohov a za tým účelom používať doplnkové tvárnice. Pri murovaní 
parapetu okenného otvoru používame ako vrchnú tehlu parapetu Porotherm 44 Si K, kladenú 
naležato, svojím vybratím nahor. Ostenie dverového a okenného otvoru v obvodovej 
vytvárame rovnako z tvaroviek Porotherm 44 Si K a Porotherm 44 Si K 1/2, taktiež svojím 
vybratím von. Vznikne nám tak drážka na uloženie tepelnej izolácie XPS hr. 30 mm, ktorá 
nám zamedzí vzniku tepelného mostu pri osadení výplne otvoru.  Vždy po vymurovaní 
niekoľkých vrstiev musíme prekontrolovať vodorovnosť celej steny. Tvárnice na rohoch 
budovy musia byť vždy perom dovnútra. Prípadné presahujúce časti sa odrežú ručnou 
elektrickou pílou s protibežnými listami. Potrebné asymetrické dielce sa režú za pomoci 
uholníka a ručnou elektrickou pílou s protibežnými listami. 
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Obr. č. 7 – Princíp väzby tehál Porotherm 44 Si P+D pri vytváraní ostení a parapetu 
 
Obr. č. 8 – Detail ostenia a parapetu okenného otvoru 
 
5.8.4 Murovanie obvodového muriva 2. výšky: 
Pri prekročení prvej výšky sa postaví pracovné lešenie, z ktorého sa  domuruje do 
konečnej  výšky poschodia a osadia sa preklady. Šírka lešenia je minimálne 1,5m. Materiál 
pre murovanie musí byť uložený tak, aby pri práci zostal voľný pracovný priestor najmenej 
0,6 m široký, vedľa lešenia musí ostať dopravný priestor šírky 1,2m pre dodávku materiálu. 
Po vymurovaní obvodových stien sa v suterénnej časti zhotovia železobetónové stropy 
a prievlaky z betónu C20/25 a ocele R10505. Najskôr sa podľa výkresu tvaru vybuduje 
debnenie natreté oddebňovacím olejom, do ktorého sa vloží vopred zhotovená výstuž 
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s distančnými prvkami podľa predpísaného krytia. Uloženie na obvodové steny je do vopred 
vynechaných káps. Dĺžka uloženia je 250mm. Výstuž sa zhotovuje podľa daného výkresu 
výstuže. Následne sa debnenie vyplní betónom, ktorý sa zavibruje ponorným vibrátorom. Po 
siedmich dňoch tvrdnutia a tuhnutia betónu sa môžu prvky oddebniť. Ak sa i provizórne 
podoprú smie sa naň zhotoviť stropná konštrukcia. 
 
5.8.5 Murovanie komínového telesa: 
Pred murovaním vnútorných nosných stien sa vymuruje komínové teleso zo systému 
Schiedel SIH UNI MST 200 (jednoprieduchový bez vetracej šachty ø200mm s rozmermi 
380x380mm). Celú realizáciu komínového telesa zabezpečuje priamo firma Schiedel svojimi 
pracovníkmi a podľa predpísaného technologického postupu. 
 
5.8.6 Vnútorné nosné múry  
Vnútorné nosné steny sa prevádzajú po vymurovaní obvodových stien a komína, 
murovanie bude prevedené obdobne a opäť na dve pracovné výšky. Najskôr sa vymurujú 
nosné steny. Steny sa k obvodovej stene zakotvia pomocou stenových spôn, teda plochých 
nerezových kotiev, ktoré sú kladené do ložnej škáry už pri murovaní nosnej steny. Pre 
ukotvenie vnútorných nosných stien sa použijú dve kotvy v každej druhej ložnej škáre. Styčná 
škára v mieste napojenia na stenu musí byť namaltovaná.  
 
5.8.7 Preklady 
Preklady sa osadzujú nad okenné, prípadne dverné otvory do vopred vynechaných 
káps. V prípade prekladu Porotherm 23,8 KP je to svojou užšou stranou, teda na výšku, do 
lôžka z cementovej malty. Ak sa preklad nachádza v obvodovej stene, v mieste osadenia 
výplne otvoru sa priestor medzi prekladmi bližšie k exteriéru vyplní polystyrénom PPS hr. 
2x80mm. U líca pri oboch podporách sa zafixujú mäkkým drôtom proti preklopeniu. 
V prípade prekladov Porotherm KPP sa preklady osadzujú svojou širšou stranou, teda 
naležato, do lôžka z cementovej malty. Po uložení prekladov je potrebné vyhotoviť tlačenú 
zónu. Tá je v našom prípade vymurovaná z plných tehál Porotherm 25 na maltu cementovú. 
Je dôležité, aby boli premaltované ložné aj styčné škáry v celej svojej ploche, aby bol 
zaručený prenos tlakových síl do takto vyhotovenej tlačenej oblasti. V prípade prekladov 
v obvodových stenách sa medzi preklady a to bližšie k exteriéru vkladá izolácia PPS hr. 
80mm. Princíp ukladania prekladov je znázornený vo výkrese č. F18 Výpis prekladov. 
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Takto máme vymurovaný celý nosný systém podlažia, ktoré uzatvoríme stropnou 
konštrukciou POROTHERM s vložkami MIAKO, kde celková hrúbka stropnej konštrukcie je 
250mm. Strop sa ukladá až po vytvrdnutí nosných stien i železobetónového nosného systému 
v suteréne. Strop je tvorený prefabrikovanými nosníkmi a tvarovkami, ktoré sa ukladajú 
podľa pokynov výrobcu na nosný systém budovy a v daných vzdialenostiach sa podkladá 
podpernou konštrukciou. Tá sa odstráni až po vyhotovení všetkých podlaží a to z dôvodu 
prenosu zaťaženia od murovacieho materiálu a od podpornej konštrukcie od stropu vyššieho 
podlažia. Po uložení týchto prvkov sa strop zaleje betónom danej triedy a zhutní sa. 
Technologická prestávka na vytvrdnutie stropnej konštrukcie je 7 dní.  
Po vytvrdnutí stropu sa môžeme na takto vytvorenom strope začať murovať 
obdobným spôsobom ďalšie podlažie a pokračujeme až do vyhotovenia posledného 3.N.P. Na 
rozdiel od suterénu nevyhotovujeme žiadne železobetónové nosné stĺpy ani prievlaky, inak je 
postup rovnaký. 
 
5.8.8 Nenosné priečky 
Po dokončení všetkých nosných konštrukcií jednotlivých podlaží pokračujeme 
realizáciou nenosných priečok. Najskôr odstránime podpernú konštrukciu stropov všetkých 
podlaží, začíname od najvrchnejšej konštrukcie. Následne môžeme začať s realizáciou 
priečok. Opäť začíname murovať od suterénu a končíme v 3.N.P. Zásady pre murovanie sú 
v podstate rovnaké ako pri murovaní vnútorných nosných stien. Priečky sa k nosnej stene 
zakotvia pomocou stenových spôn, teda plochých nerezových kotiev, ktoré sú kladené do 
ložnej škáry už pri murovaní nosnej steny. Pre ukotvenie priečok sa používa jedna kotva 
v každej druhej ložnej škáre. Styčná škára v mieste napojenia na stenu musí byť taktiež 
namaltovaná. K stropnej konštrukcii sa priečky kotvia pomocou kotevných tŕňov tvaru L 
ø10mm a dĺžky 250mm. Tie sa zabíjajú do vopred vyvŕtaných otvorov hĺbky 50mm vo 
vzdialenostiach 1m. Pri murovaní poslednej vrstvy priečky sa miesto pre tento tŕň vynechá 
a to tak, že sa tehla v danom mieste vyreže. Takto vzniknutá kapsa sa dobetónuje. Ostatný 
priestor medzi priečkou a stropom sa vyplní polyuretánovou penou a na krajoch priečky trvale 
pružným tmelom.  
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Obr. č. 9 – Kotvenie priečky k nosnej stene pomocou stenových spôn 
              
Obr. č. 10 – Princíp kotvenia priečky k stropnej konštrukcii kotevnými tŕňmi 
 
5.9 Akosť a kontrola kvality 
 
5.9.1 Vstupná kontrola 
Pred začatím murovania je nutné skontrolovať akosť a kvalitu dodaného materiálu 
(tehál, malty, prekladov). Všetky materiály dodané na stavbu musia byť podložené ku 
kolaudačnému riadeniu certifikátmi o zhode od dodávateľov. Vstupná kontrola zahrnuje 
kontrolu všetkých dokončených prací nutné pre zahájenie murovania. Pri prevzatí pracoviska 
pre murovanie sa zaistí kontrola a premeranie rovinnosti  podkladu pre murovanie a či 
zodpovedajú projektovej dokumentácii. Výsledky kontroly sa zapíšu do stavebného denníka. 
Zistené odchýlky  v povrchu podkladovej konštrukcii sa vyrovnajú maltou od najvyššieho 
bodu podkladovej plochy. 
 
5.9.2 Medzioperačná kontrola 
Dôležitá je kontrola zvislosti a vodorovnosti jednotlivých vrstiev. Nerovnosť muriva 
sa kontroluje pomocou 2-metrovej late. Povolená odchýlka od projektovaného stavu je 
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± 5mm. Hrúbka ložných škár bude 8–15mm. Styčná škára je na zraz bez výplne maltou. Musí 
byť dodržané previazanie tvárnic v jednotlivých vrstvách a to minimálne 95 mm. 
  
5.9.3 Výstupná kontrola 
Po ukončení prací bude prevedená celková kontrola prevedených prací, ktoré musia 
zodpovedať projektovým výkresom. Prípadné nutné odchýlky a opodstatnené  zmeny voči 
pôvodnému projektu budú zaznamenané a budú zanesené do projektovej dokumentácie. Na 
túto kontrolu (nutná priebežná kontrola počas celého procesu) bude prizvaný technický dozor, 
ktorý preverí technologický postup, kvalitu a akosť prevedených prací. O tejto kontrole bude 
prevedený zápis do stavebného denníka. 
 
5.10 Bezpečnosť a ochrana zdravia 
 
Pracovníci boli poučení o bezpečnosti práce podľa vyhlášky o bezpečnosti práce 
591/2006 Sb.:  
Murovacie práce - Sklady a skládky sa vybudujú podľa zariadenia staveniska. Pri 
vykladaní a nakladaní materiálu sa musí použiť viazacích prípravkov podľa ČSN 27 0143 a 
ČSN 27 0144. 
Pokiaľ by sa na stavbe použil autožeriav, je nutné pred jeho nájazdom mať vybudované 
spevnené nájazdové a pojazdné plochy, na ktorých sa autožeriav bude používať. Pracovníci 
nesmú byť v dosahu bremena. 
Zaistenie požiarnej ochrany – priestory zariadenie staveniska sú vybavené hasiacimi 
prístrojmi a na stavenisku je osadený požiarny hydrant. 
Ochranné pomôcky: pracovný odev, prilba, rukavice, pevná obuv. 
 
5.11 Ekológia a nakladanie s odpadmi 
 
Počas prevádzania stavebných prací je nutné dodržiavať ustanovení zákona č.244/1992 
Sb. Ďalej je potrebné previesť opatrenia k zníženiu hluku a dodržiavať povolené normy, 
previesť opatrenia k zníženiu prašnosti a zamedziť znečisteniu podzemnej vody a vodných 
tokov. Nebezpečné látky a odpady musia byť likvidované podľa platných predpisov. Na 
stavbe musí byť kontejner, ktorý bude slúžiť na skladovanie odpadov, ktoré budú likvidované 
vo firme, ktorá má oprávnenie na nakladanie s odpadmi. Vozidlá budú pravidelne čistené, 
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parkovacie miesta sa nachádzajú na neďalekom parkovisku, ktoré je zabezpečené proti úniku 
ľahkých olejov. 
 
6 Technická správa 
 
6.1 Charakteristika staveniska, umiestnenie stavby 
 
 Na parcele číslo 29171 v katastrálnom území Čadca bude postavený trojpodlažný 
bytový dom so šiestimi bytmi, z toho jeden je prispôsobený pre osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu. Pozemok je vo vlastníctve investora mesta Turzovka a všetky 
majetkoprávne vzťahy sú vyriešené. Inžinierske siete sú vedené v blízkosti pozemku a to 
konkrétne v ulici Rudolfa Jašíka. Všetky podrobnosti ich napojenia sú zrejmé z koordinačnej 
situácie,  výkresu č. C1. Časť pozemku určeného pre výstavbu objektu má tvar päťuholníka 
o ploche 2046 m2. Pozemok je svažitý so sklonom cca 5° smerom na juh. Na pozemku sa 
nenachádzajú žiadne stávajúce budovy, ani kroviny, ktoré by bolo nutné pred začatím 
stavebných prác odstrániť. Stavenisko bude využité v celej svojej ploche bez  obmedzení 
stávajúcich budov ani ochranných pásiem. 
 Bytový dom bude situovaný v strednej časti parcely pri križovaní ulíc Rudolfa Jašíka 
a Kysucká cesta z južnej a severnej strany.  Vstup  bude napojený na ulicu Kysucká cesta zo 
severnej strany a cesta do garáží bude napojená na ulicu Rudolfa Jašíka z južnej strany. 
Všetko je zrejmé z koordinačnej situácie, výkresu č.C1. 
 
6.2 Architektonické, funkčné, dispozičné a urbanistické riešenie 
 
6.2.1  Architektonicko – urbanistické riešenie  
 Hlavným predmetom tohto projektu bolo navrhnúť bytový dom so šiestimi bytmi, 
z toho jeden je prispôsobený pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu.  Štandardný byt je 
riešený pre 4 osoby, byt pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu je vzhľadom na svoju 
pôdorysnú plochu určený pre jednu osobu. 
 Cieľom tohto projektu je využiť plochu danej časti  parcely v podobe bytov so 
súvisiacimi miestnosťami stavby, ako sú napríklad skladovacie priestory určené pre 
obyvateľov bytov, garáže, kotolňa a strojovňa výťahu. 
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 Budova má tri nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Je zakrytá sedlovou 
strechou s malým spádom. Objekt má tvar obdĺžnika z ktorého vystupujú, prípadne ustupujú 
v nadzemnej časti balkóny. Pôdorysný rozmer budovy je 19,5x12,5m. Balkóny ustupujúce 
z priečelia v severných rohoch budovy majú rozmer 1,45x4,0m. Balkóny vystupujúce 
z obrysu budovy na južnej  strane budovy majú rozmer 1,5x3,5m. V nadzemných podlažiach 
sa nachádzajú byty. V suterénnej časti sa nachádzajú garáže pre obyvateľov bytu. Keďže je 
terén svažitý, sú pred vjazdmi do garáží spevnené priestranstvá chránené opornými 
železobetónovými múrmi. Vstup do bytového domu je riešený zo severnej časti z ulice 
Kysucká cesta. Pred vstupom je situované predložené schodisko a rampy pre prístup osôb 
s obmedzenou schopnosťou pohybu. 
 Celý objekt je navrhnutý podľa požiadaviek miestneho stavebného úradu. Je navrhnutý 
tak, aby čo možno najlepšie zapadal do urbanistického plánu danej lokality, v ktorej je 
umiestnených a plánovaných viac novostavieb. Farba fasády je v odtieni bielej farby, 
zastrešenie je v červenom prevedení. 
 
6.2.2 Dispozičné riešenie  
 Bytový dom je riešený ako trojpodlažný objekt s podpivničním. Základný tvar objektu 
je tvorený obdĺžnikom. Objekt má jeden vonkajší vstup a šesť vjazdov, teda každý na jedno 
parkovacie miesto. Hlavný vchod je situovaný ku komunikácii na severnej strane. Vjazdy sú 
situované na východnej a západnej strane.  
Prvé nadzemné podlažie je riešené ako vstupná časť do objektu. Hlavný vstup do 
objektu je sprístupnený zo severnej strany predloženými schodmi a rampou napojenou na 
chodník vedúci od hlavnej komunikácie Kysucká cesta.   
 Po vstupe do objektu sa ocitneme vstupnej hale, z ktorej sa dostaneme priamo ku 
hlavnému dvojramennému schodisku, ktoré zároveň slúži aj ako hlavná úniková cesta 
objektu. Schodisko sa nachádza na severnej strane. Oproti schodiska sa nachádza osobný 
výťah riešený bezbariérovo. Vstupná hala ďalej sprístupňuje priamo vstup do bytu pre osobu 
so zníženou schopnosťou pohybu a do miestnosti pre odkladanie kočíkov, vozíka ZTP, 
prípadne bicyklov. Byt pre osobu so zníženou schopnosťou pohybu je situovaný v západnej 
časti budovy. Po vstupe do bytu sa nachádza chodba, ktorá sprístupňuje vstup do všetkých 
vnútorných častí bytu, teda do kuchyne s jedálňou v severozápadnej časti, prepojenou 
s balkónom, spálňou v juhozápadnej časti, obývacou izbou v južnej časti prepojenou 
s balkónom a s kúpeľňou s WC situovanou v strednej časti budovy. V priestore schodiska sa 
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nachádza vstup do štandardného byt. Po vstupe do bytu sa dostávame do chodby, z ktorej je 
ihneď po pravej strane situované WC a po ľavej strane sú sprístupnené vstupy do detskej izby 
a kuchyne, ktoré sú prepojené s balkónom na severnej strane. Po pravej strane sa z chodby 
dostávame do obývacej izby a spálne. Spálňa je prepojená s balkónom na južnej stane a so 
šatníkom, ktorý je situovaný v strednej časti bytu. Z chodby je sprístupnená i kúpeľňa. 
 Druhé a tretie nadzemné podlažia sú riešené len pre bytové jednotky. Sú sprístupnené 
hlavným dvojramenným schodiskom, ale taktiež aj bezbariérovo osobným výťahom. Na 
treťom poschodí v mieste hlavnej podesty schodiska sa nachádza výlez na strechu s poklopom 
so sklápacími schodmi. Byty na týchto podlažiach sa zhodujú so štandardným bytom na 
prvom podlaží s tým, že byty na západnej strane sú jeho zrkadlovým obrazom. 
 Podzemné podlažie: zo schodiska, prípadne výťahu sa dostávame do priestorov garáží. 
Tieto priestory slúžia pre garážovanie osobných vozidiel triedy N01, celkovo 6 parkovacích 
státí, každé so svojím vjazdom. Podlahy v týchto priestoroch sú vyspádované do podlahových 
vpustí, ktoré sú napojené do lapača olejov a ropných látok. Garážovanie je uspôsobené i pre 
ZTP. Z priestorov garáží sa dostaneme do odkladacích boxov, slúžiacich pre skladovanie vecí 
obyvateľov bytového domu. Nachádza sa tu taktiež strojovňa výťahu situovaná východne od 
výťahu a taktiež kotolňa na ústredné vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody do bytov 
s kotlom na plynné palivá. Miestnosť pre údržbu sa nachádza západne od výťahovej šachty. 
Do suterénu sú taktiež zvedené inštalačné šachty z bytov z prvého až tretieho nadzemného 
podlažia. Tie sú vedené okolo výhodnej i západnej obvodovej steny a za výťahovou šachtou, 
kde sa nachádza taktiež komínové teleso ústredného vykurovania. 
 
6.3 Identifikačné a štatistické údaje stavby 
 
Názov stavby :           Bytový dom Turzovka  
Miesto stavby :    ul. Kysucká cesta, Turzovka 
Okres :                        Čadca 
Charakter stavby :       Novostavba 
Číslo parcely :             9171 
Plocha parcely :           2046m2  
Zastavaná plocha :           221,7m2     
Percento zastavania :      9,2% 
Obostavaný priestor:   3117 m3 
Podlahová plocha celkom:  750 m2 
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Zatriedenie objektu podľa JKSO: 803.5.1. => 4564 Kč/m3 
Celkové náklady stavby:  14,2 mil. Kč 
Doba výstavby:   13 mesiacov 
 
6.4 Technické a konštrukčné riešenie 
 
 Objekt bytového domu je konštrukčne riešený ako trojpodlažný s celoplošným 
podpivničením. V suterénnej časti je riešený kombináciou priečneho stenového murovaného 
systému s priečnym železobetónovým skeletovým systémom. V nadzemnej časti je riešený 
ako priečny stenový murovaný systém.   
 Obvodový plášť objektu je tvorený obvodovými  murovanými stenami z keramických 
tvaroviek hr. 450mm. Zastrešenie je prevedené pomocou sedlovej strechy tvorenej dreveným 
krovom. Súčasťou realizácie objektu sú terénne úpravy, komunikácie a vytvorenie detského 
ihriska. 
 Použité materiály a technológie spĺňajú príslušné atesty, ktoré budú doložené ku 
kolaudácii stavby. 
 
6.4.1 Hrubé terénne práce a zemné práce 
 Na pozemku sa nenachádzajú žiadne stávajúce objekty ani kroviny a stromy, ktoré by 
bolo pred začatím prác nutné odstrániť. Inžiniersko-geologickým prieskumom bolo zistené, že 
zemina v danej oblasti je zaraditeľná do triedy ťažiteľnosti II a je dostatočne únosná. Z tohto 
dôvodu nemusia byť vo fázach realizácie použité zvláštne postupy. Vzhľadom na 
hydrogeologický prieskum je možné predpokladať, že hladina podzemnej vody je v hĺbke 
okolo 5,5m od hladiny ±0,000, teda v dostatočnej hĺbke pod základovou škárou. 
 Pred začatím stavebných prác je potrebné vybudovať objekty zariadenia staveniska, 
slúžiace na ochranu pracovníkov pred nepriaznivým počasím a na skladovanie materiálov a 
pracovných pomôcok. Na ochranu materiálov, zariadení a vstupu nepovolaným osobám je 
potrebné stavenisko oplotiť a uzavrieť. 
          Podľa podmienok určených v územnom rozhodnutí sa zemné práce budú vykonávať 
v nasledujúcom slede. Pred zahájením výkopových prác sa odoberie z 70% plochy staveniska 
ornica hr. 200 mm. Po dokončení stavby sa v rámci záhradných úprav rozprestrie do okolitých 
priestorov objektu. Prevedie sa vytýčenie objektu lavičkami s vyznačenými výškovými 
bodmi. Pri vlastných zemných prácach, ktoré sa budú prevádzať strojovo, je potrebné 
vyťaženú zeminu odviesť  na vopred určenú skládku. Na stavenisku sa ponechá iba zemina 
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určená na spätné zásypy (ako sú napr. zásypy rýh pre ležaté kanalizačné potrubie, zvislej 
hydroizolácie,…). Spätné zásypy pod konštrukciami je potrebné zhutniť na únosnosť min. 
0,20 MPa.  
           Stavebná jama bude odvodnená povrchovou drenážou z plastových perforovaných 
trubiek z tvrdeného polyvinylchloridu. Úroveň stavebnej jamy je stanovená na kóte -3,400 od 
zrovnávacej roviny ±0,000. 
 Jednotlivé zemné práce sú realizované strojovo, dokopávky a začistenie výkopu ručne. 
 
6.4.2 Základy 
 Objekt je pod celou svojou plochou založený na monolitických betónových pásoch 
a železobetónových pätkách. Základové pásy sú pri obvodových stenách jednostranne 
rozšírené a o 150 mm smerom do interiéru oproti hrúbke stien. Pri vnútorných nosných  
stenách hr.300 mm sú základové pásy obojstranne rozšírené o 100 mm oproti hrúbke stien. 
Pod železobetónovými stĺpmi o rozmeroch 300x300mm sa nachádzajú železobetónové 
dvojstupňové pätky s rozšírením 2x 175mm oproti rozmeru stĺpa. Pod výťahovou šachtou sa 
nachádza betónová základová doska s rozmermi 2600x2300mm. Pred vjazdmi do garáží sú 
vzhľadom na podpivničenie navrhnuté oporné múry, ktoré sú založené na doske hr. 300mm 
po celej ploche priestoru pred garážami. Základové ž.b. pätky a základová doska oporných 
múrov sú zhotovené z betónu triedy C 20/25 a ocele triedy R 10 505, betónové pásy 
a základová doska výťahovej šachty z betónu C20/25. Podkladový betón, ktorý je navrhnutý 
pod železobetónovými pätkami a doskami oporných múrov je hrúbky 100 mm. Je zhotovený 
z betónu triedy C 16/20. 
             Debnenie  a uložená výstuž musí byť pred betonážou skontrolovaná. O kontrole sa 
prevedie zápis do stavebného denníka. 
             Všetky ostatné podrobnosti viď. Výkres základy v.č. F6. 
 
6.4.3 Izolácia proti zemnej vlhkosti, parozábrany a geotextílie 
 Ako izolácia proti zemnej vlhkosti je navrhnutá fólia Fatrafol H hr. 1,5mm, chránená 
z oboch strán textíliou zo syntetických vlákien Filtek. 
 Upevnenie hydroizolácie je mechanické, spoje sú prevedené podľa pokynov výrobcu. 
Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti plní taktiež funkciu hydroizolácie proti prípadnému 
výskytu tlakovej vody a taktiež chráni proti prípadnému prenikaniu radónu z podložia. 
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 Zvislá hydroizolácia je chránená nopovou fóliou Lithoplast. V úrovní upraveného 
terénu je hydroizolácia vytiahnutá do výšky 300mm nad úroveň  upraveného terénu a je 
chránená ukončovacou lištou z poplastovaného plechu. Nopová fólia je ukončená 100mm nad 
terénom a ukončená lištou Lithoplast. Ukončenie izolácie a spoje izolácie sú zrejmé 
z výkresov č. F20 a F21. V časti výťahovej šachty je hydroizolácia chránená prímurovkou hr. 
100mm z keramických tehál Porotherm 8 P+D. 
 Hydroizolácia podláh – kúpeľňa a WC: hydroizolačná stierka s rohožou, ktorá je 
vytiahnutá min. 200mm na steny miestnosti.  
 Separačná vrstva medzi betónovou mazaninou a tepelnou, prípadne zvukovou 
izoláciou – Bitagit R. 
 
6.4.4 Zvislé konštrukcie 
Obvodová konštrukcia hr.450mm je tvorená tehlou dierovanou zazubenou Porotherm  
44 Si (250x440x238) na maltu vápennocementovú, v suteréne na maltu cementovú.  
            Vnútorné nosné steny hr.300mm sú tvorené tehlami Porotherm 30 P+D 
(250x300x238mm) na maltu vápennocementovú. 
Vnútorné deliace priečky hr.150 mm sú navrhnuté z tvaroviek Porotherm 14 P+D 
(500x140x238mm) na maltu vápennocementovú. Deliace priečky hr. 100mm sú tvorené 
tvarovkou Porotherm 8 P+D (500x80x238mm) na maltu vápennocementovú. V 1.N.P. 
v miestnosti 1.06 je sadrokartónová priečka hr.150mm a výšky 1500mm z dosiek Rigips, 
slúžiaca pre zakrytie kanalizácie. Táto priečka je obložená rovnakým keramickým obkladom 
ako okolité steny. 
 
6.4.5 Komíny 
Pre odvod spalín z plynového kotla v suteréne slúži komínový systém Schiedel Sich 
Uni MST 200 (jednoprieduchový, bez vetracej šachty).  Prívod vzduchu do miestnosti S1.07 
Kotolňa je zaistený prirodzeným vetraním cez okno v tejto miestnosti. 
 
6.4.6 Vodorovné konštrukcie, preklady 
             Stropy nad 1.P.P., 1.N.P., 2.N.P. tvorí stropný systém Porotherm montovaný 
z keramických nosníkov KPN a vložiek KSV. Stropné nosníky KPN sa vyrábajú 
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z keramických tvaroviek tvaru U o rozmeroch 250x120x65mm, v ktorých je uložená 
predpínacia výstuž, zaliata betónovou zmesou z betónu C30/35. Nosníky sa ukladajú na nosné 
múry na ťažký asfaltový pás šírky 1/3 hrúbky muriva. Min. dĺžka uloženia na murive je 
120mm. Dĺžka nosníkov je 1750 až 7250mm. Je potrebné dbať na predpísané nadvýšenie 
nosníka pri podopretí. Stropné vložky KSV sú keramickou výplňou stropu. Vyrábajú sa 
v dĺžkach 250mm a v šírke 370 a 520mm, podľa osovej vzdialenosti ukladania nosníkov 450 
a 600mm. Výška stropnej vložky je 170mm. Pred montážou je potrebné zhotoviť provizórnu 
podpornú konštrukciu, ktorá bráni priehybu nosníkov a zabezpečí potrebné nadvýšenie. Po 
uložení stropných prvkov a navlhčení celej stropnej konštrukcie sa medzery medzi nosníkmi 
a vložkami zabetónujú betónovou zmesou C20/25 (max. veľkosť zrna 8mm) s nadvýšením na 
stropnej vložke o 80mm. Vzniká tak stropná konštrukcia o celkovej hr. 250mm. Do betónovej 
zálievky sa vloží karisieť SZ (ø5,5mm, 100x100mm). 28 dní po betonáži je možné odstrániť 
provizórnu podpornú konštrukciu. Na zakončenie a odizolovanie železobetónového venca 
obvodových múrov je použitá vencová tehla Porotherm VT (80x500x238mm s tep. izoláciou 
z polystyrénu hr. 50mm). 
 Stropnú konštrukciu nad 3.N.P. tvorí Krov a na ňom zavesený sadrokartónový 
podhľad. Nosnú konštrukciu podhľadu tvorí drevený raster v dvoch smeroch, medzi ktorými 
je uložená tep. izolácia celkovej hrúbky 220mm. Nosný rošt je zavesený na konštrukciu krovu 
pomocou oceľových ťahadiel. Podhľad tvoria sadrokartónové dosky Rigips hr. 20mm. Ako 
poistná hydroizolácia slúži paropriepustná fólia Jutadach 115 uložená na tepelnej izolácii. 
 Preklady nad otvormi v stenách hr. 450mm sú tvorené keramickými prekladmi 
Porotherm KP 23,8 (238x70mm) 4x a Porotherm KPP (120x64mm) 3x s tepelnou izoláciou 
z polystyrénu hr. 80mm. Nad dvernými otvormi v stenách hr. 300mm sú použité keramické 
preklady KPP (120x65mm) 2x, nad dvernými otvormi v stenách hr. 150mm sú použité 
keramické preklady KPP (120x65mm) 1x, a nad dvernými otvormi v stenách hr. 100mm je 
požitá výstuž R10505 2ø12mm. Min. uloženie prekladov na murivo je min. 125mm. V mieste 
uloženia medzipodesty na obvodové murivo tvorí obvodový veniec nad okennými 
schodiskovými otvormi ž.b. prievlak, ktorý je izolovaný vencovou tehlou Porotherm VT 
(80x500x238mm s tep. izoláciou z polystyrénu hr. 50mm). Podrobný výpis prekladov je vo 
výkrese č. F.18 Výpis prekladov. 
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6.4.7 Schodiská a rampy 
 V objekte je navrhnuté hlavné schodisko, ktoré slúži ako vertikálna komunikácia, 
spájajúca tri nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Schodisko je monolitické 
železobetónové, dvojramenné. Plní zároveň aj funkciu hlavnej únikovej cesty. Schodisko je 
riešené ako jeden krát zalomená doska (uloženie na obvodovom murive a na stropnej 
konštrukcii) a je po obvode schodiskového priestoru votknuté do vnútorných nosných stien 
hr. 300mm. Materiál použitý na schodisko je betón triedy C20/25oceľ R 10 505. Šírka 
schodiskových ramien je 1200 mm, veľkosť zrkadla 100mm. Šírka medzipodesty je 1200 
mm. Hrúbka medzipodesty je v každom podlaží 120 mm. Hrúbka schodiskového ramena je 
120 mm v každom podlaží. Celkovo obsahuje schodisko 54 stupňov. Nástupné i výstupné 
rameno v každom podlaží  obsahuje 9 stupňov. Sklon schodiskových ramien je  29o. 
Schodiskové ramená majú šírku nástupnice 300 mm a výška pod stupnice je 166 mm. Ako 
povrchová úprava jednotlivých stupňov je navrhnutá keramická dlažba o rozmeroch 300 x 
300 x 8 mm od firmy Kerimax s odtieňom Cersanit Arago. 
        Vo voľnom priestore schodiska je osadené nerezové zábradlie od firmy Conet. Výška 
zábradlia je 900 mm od podlahy. Vo výške 900 mm od hrany podlahy je osadené nerezové 
madlo Ø56. Kotvenie zábradlia do schodiska je zvrchu na každom stupni. 
 Pred vstupom do objektu sa nachádza predsadené ž.b. schodisko šírky 2750mm. Má 4 
stupne s nástupnicou šírky 325mm a výškou stupňa 152,5mm. Na podestu šírky 1500mm 
a dĺžky 4250mm sú napojené rampy slúžiace pre pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou 
pohybu. Šírka rampy je 1500mm, dĺžka 2000mm a sklon 1:8, s medzipodestou s rozmermi 
1500x3000mm. Povrchovú úpravu tvoria dlaždice 300x300x10mm s protišmykovou úpravou. 
Podesta a medzipodesta rámp je k budove napojená cez nosníky SCHÖCK ISOKORB KX 
12/12. Na druhej strane je opretá rovnako ako rampy a schodiskové rameno na betónové 
základy. 
 
6.4.8 Výťah 
 Aby bol zaistený prístup do jednotlivých nadzemných podlaží pre osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu, je v priestore oproti hlavného schodiska vybudovaný trakčný lanový 
elektrický výťah od firmy HELVYK. Typ výťahu so strojovňou mimo výťahovej šachty. 
Výťah je dimenzovaný na nosnosť 630kg a prepravu 8 osôb, s trojfázovým elektromotorom s 
motorovou silou 4,9 kW a max. rýchlosťou 1,0m/s. Rozmery kabíny sú 1100x1400x2100mm, 
s automatickými dvojkrídlovými dverami s rozmermi 900x2000mm. Výťahová šachta je 
z muriva hr.300mm s otvormi pre dvere veľkosti 1500x2100mm. Časť výťahovej šachty pod 
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úrovňou suterénu, teda dojazd hĺbky 1300mm má železobetónové steny hr. 300mm (C20/25, 
R10505) na betónovom základe (C20/25). Nadjazd výšky 1050mm je ukončený 
železobetónovou doskou hr. 100mm (C20/25, R10505) a je tvorený z troch strán murovanými 
stenami hr. 300mm a rovnako ž.b. doskou hr. 100mm. Celý nadjazd je zateplený t.i. 
Rockwool Rockmin hr. 150mm. Kvôli odhlučneniu pri prevádzke výťahu sú koľajnice výťahu 
pripojené k stene výťahu cez prvky z gumokovu, ktoré eliminujú vibrácie. Taktiež doska 
v dojazde výťahovej šachty, do ktorej sa ukladajú koľajnice výťahu je odhlučnená pomocou 
korkových dosiek uložených po obvode šachty. 
 
6.4.9 Podlahy 
 Skladby podláh sú v rôznych podlažiach iné. Podrobne sú spracované vo výkrese č.F5 
Zvislý rez objektom. 
  Podlahy sú súčasťou objektu. Do miestností kuchyne, spálne, obývacej miestnosti 
a šatníka je navrhnutá drevená plávajúca podlaha Salsa hr. 14mm s odtieňom červený dub. Do 
hygienických priestorov a komunikačných zón ako sú chodby je navrhnutá keramická dlažba 
od firmy Kerimax s odtieňom Elba do chodieb a do hygienických priestorov odtieň Spray. 
Rozmer dlažby bude podľa jednotlivých miestností 200x200x12mm a 300x300x12mm. 
Dlažba sa kladie na polymercementový poter, ktorý slúži ako samonivelačná hydroizolačná 
stierka. Do všetkých priestorov v suteréne je navrhnutá ako povrchová úprava liaty poter 
Sikafloor – vysoký štandard v hr.20mm, má veľmi dobrú chemickú odolnosť. Nanáša sa 
v hrúbke 5-15 mm pri jednom naliati. Doba spracovateľnosti je 15-20 min. Doba tuhnutia je 
3-5 hod. Doba tvrdnutia je 24 hod. V priebehu aplikácie v počiatočnej fáze tuhnutia je 
potrebné zabrániť silnému prievanu a extrémnym teplotám. Povrch je potrebné chrániť pred 
poškodením a mrazom 48 hodín po nanesení. Povrch je bez škár ale konštrukčné a dilatačné 
škáry podkladu musia byť priznané rezom do 24  hodín. 
 
6.4.10 Výplne otvorov 
 Okná sú navrhované okenným systémom firmy BarKer. Okno BarKer je zasklené sklo 
PILKINGTON Ug=1,0 W/m2K, výplň argón. Kovanie je navrhnuté ako kovanie Winkhaus. 
Okná sú tesnené v dvoch úrovniach dvoma rôznymi tesniacimi profilmi. Ako vchodové dvere 
do budovy sú navrhnuté dvere BarKer KLASIK DV04. Povrchová úprava okien 
i vchodových dverí je riešená ako hladká s laminovanou fóliou. V budove sú navrhnuté 
interiérové dvere od firmy VensDoor. Vchodové dvere sú drevené dvere série A, typu A3. 
Ostatné interiérové dvere sú série I typu I5 a typu I1. Ako vráta do garáží sú navrhnuté 
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garážové rolovacie vráta Almerol bielej farby vyrobené z hliníkových komponentov 
s výplňou penovým polyuretánom na hriadeli s elektrickým pohonom. Ako strešný výlez je 
navrhnutý výlez Dachmat 600x720mm. Ten je napojený prestupom na zateplené 
trojsegmentové sklápacie schody LTK Thermo s rozmermi 600x600mm (hr. termoizolačnej 
dosky 65mm). Schody obsahujú oceľové madlo, ktoré sa pripevňuje k uholníkom rebríka a 
plastové pätky na posledný segment, ktoré majú estetický a stabilizačný efekt. 
 
6.4.11 Úprava povrchov 
 V hygienických priestoroch je navrhnutý keramický obklad 200x200x4mm od      
firmy Kerimax s odtieňom Cesi marhuľovo oranžová. Ostatné povrchy sú z univerzálnej 
omietky Baumit a sú opatrené bielym náterom PRIMALEX v dvoch vrstvách. 
 
6.4.12 Tepelné izolácie 
          Ako tepelná izolácia do strechy je navrhnutá tepelná izolácia z minerálnych vlákien 
hr.220 mm – Rockwool Rockmin so súčiniteľom tepelnej vodivosti  λ=0,037 W/m.K. 
Nadjazd výťahu je zateplený tepelnou izoláciou Rockwool Rockmin hr. 100mm rovnako ako 
prestup na strechu. 
 Ako tepelná izolácia a izolácia proti kročajovej hlučnosti je navrhnutá do podláh 1.N.P., 
2.N.P. a 3.N.P. Dow Floomate 200 v hr. 50mm. Ako tepelná izolácia je navrhnutá do podláh 
1.P.P. Dow Floomate 500 v hr. 70mm. 
 Medzi prekladmi Porotherm vložená tepelná izolácia EPS hr. 80mm, medzi vencovkou 
a železobetónovým vencom dosky EPS hr. 50mm. Do drážky v ostení vonkajších otvorov, 
prípadne parapetov vlepené pruhy z XPS hr. 30mm. 
  
6.4.13 Omietky 
 Vnútorné omietky stien, stĺpov a stropov sú tvorené vápennocementovou jadrovou 
omietkou hr. 10mm a vápennocementovou štukovou omietkou hr. 2mm. Podklad zo 
železobetónu je potrebné pred prevedením omietok opatriť neutralizačným náterom Prince 
color PPB. Sadrokartónové povrchy budú pretmelené, prebrúsené a následne natrené. 
 Vonkajšie omietky sú tvorené - Baumit Prednástrek, Baumit Jadrová omietka hr. 20 
mm, zahladená, Baumit Vonkajšia štuková omietka, Baumit Silikónová farba. 
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6.4.14 Strecha a krov, podkrovné priestory 
 Strešná konštrukcia objektu je riešená ako sedlová strecha tvorená krovom so strednými 
väznicami. Sklon strešných rovín je 14°. Ako strešná krytina je navrhnutý kompletný strešný 
systém ľahkej strešnej krytiny RANILLA Elite v červenej farbe RR 29. Podkrovné priestory 
vzhľadom k svojej podchodnej výške nebudú využívane. Pre prístup do týchto priestorov je 
navrhnutý prístup pomocou tepelnoizolačného poklopu so sťahovacími schodmi zo 
schodiskového priestoru 3.21. Podlahu v tomto priestore tvorí pochôdzi pás dosák hr. 25mm 
v šírke 1m. 
 
6.4.15 Klampiarske prvky 
Klampiarske prvky, ktoré sú súčasťou striech, okenných parapetov a balkónov sú 
vyrobené z medeného plechu hrúbky 0,63mm. Prvky sú prichytávané oceľovými príponkami. 
Rozmery prvkov sú dané vo výpise klampiarskych prvkov v.č. F15. 
 
6.4.16 Stolárske konštrukcie, zámočnícke a ostatné doplnkové výrobky 
V objekte sú zabudované typové stolárske výrobky, ich popis je vo v.č. F13 a F14. 
Zámočnícke prvky sú vytvorené z nerezových tenkostenný profilov na objednávku firmou 
Conet. Ich popis je daný vo v.č. F16. Plastovým prvkom použitým v projekte sú podlahové 
vtoky, ktoré odvodňujú priestory pred garážami. Ich popis je vo v.č. F17. 
 
6.4.17 Maľby a nátery 
Vnútorné steny a stropy sú opatrené náterom Primalex plus, rovnako tak 
sadrokartónové podhľady. Viditeľné drevené prvky sú opatrené lazurovacím lakom a zakryté 
prvky krovu náterom proti drevokazným škodcom, hubám a plesniam Krovchraň. 
 
6.4.18 Vetranie miestností 
Pre odvetranie miestností slúži prirodzené vetranie pomocou okien. Miestnosti 
situované mimo okenných otvorov ako WC, sú odvetrané vetracími komínmi osadenými 
v inštalačnej šachte. 
 
6.4.19 Vonkajšie úpravy 
Prístupová komunikácia k objektu bude vydláždená z betónovej dlažby hr. 60mm, 
kladenej do štrku frakcie 4-8mm hrúbky 60mm. Podkladom bude zhutnený štrkopiesok.   
Prístupový chodník bude rovnako z betónovej dlažby hr. 40mm kladenej do štrku frakcie 4-
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8mm hrúbky 40mm, so štrkopieskovým podkladom. Chodník a cesta budú lemované 
záhradnými obrubníkmi. 
 
6.5 Tepelno technické vlastnosti stavebných konštrukcií 
 
 Tepelné izolácie budú spĺňať požiadavky vyhlášky č. 151/2001. Taktiež obálka objektu 
bude spĺňať požiadavky normy ČSN 73 0540-2 a mernú energetickú spotrebu podľa vyhlášky 
291/2001. Posúdenie obalových konštrukcií objektu – viď príloha č. 6. 
 
6.6 Spôsob založenie objektu 
 
Podľa inžiniersko – geologického prieskumu boli zistené podmienky pre zakladanie 
jednoduché a nenáročné. Pre založenie objektu sú použité základové pásy z prostého betónu 
C20/25 a základy pod stĺpmi sú železobetónové dvojstupňové pätky z betónu C20/25 a ocele 
R10505. Hĺbka základovej škáry v časti priestoru pred garážami je 900mm, v ostatných 
častiach je hĺbka 600mm. Na štrkový podsyp hrúbky 100mm je zhotovený podkladový betón 
C20/25 hrúbky 150mm. 
 
6.7 Vplyv stavby na životné prostredie 
 
Stavba ani jej prevádzka nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Pri 
realizácii budú použité bežné technológie, ktoré neohrozujú životné prostredie. So 
vzniknutým odpadom bude nakladané v súlade so zákonom č. 185/2001 Sb. o odpadoch 
v znení neskorších predpisov. Stavebný odpad je nutné pretriediť a likvidovať povoleným 
spôsobom, a to recykláciou alebo uložením na povolenú skládku, prípadne odovzdať odbornej 
firme k likvidácii. Vzniknuté odpady možno zaradiť podľa vyhlášky č. 381/2001 do odpadov 
skupiny 17, čiže stavebné a demoličné odpady.  
 
6.7.1 Zásady pre nakladanie s odpadmi 
Pri prevádzke je nutné minimalizovať vznikanie odpadov, jednotlivé druhy separovať, 
uplatňovať zásady maximálnej recyklácie a minimalizovať odpady v priamom skladovaní.  
 
6.7.2 Kategorizácia odpadov 
Stavebné a demoličné odpady – predpokladané množstvo – spôsob nakladania 
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   (t/rok)   kategória odpadu 
17 01 01 Betón 0,8t   O 
17 02 01 Drevo 1,5t   O 
17 02 02 Sklo  0,4t   O 
17 02 03 Plasty 0,2t   O 
17 09 04 Zmesné stavebné a demoličné odpady 
 
Odpady vzniknuté prevádzkou  
   (t/rok)  kategória odpadu nakladanie s odpadom 
20 01 21 Žiarivky 0,01t  N   OZO 
20 03 01 Zmesný komunálny odpad 
   8,5t  O 
 
6.8 Dopravné riešenie 
 
 Prístup do objektu zo stávajúceho chodníka pre peších na ulici Kysucká cesta je 
umožnený chodníkom z betónovej dlažby. Na prepojenie garáží s komunikáciou na ulici 
Rudolfa Jašíka slúži komunikácia z betónovej dlažby. 
 
6.9 Ochrana objektu pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia 
 
Podľa prieskumov v danej lokalite nevznikajú zásadnejšie vonkajšie vplyvy, ktoré by 
obmedzili riešenú stavbu, preto netreba riešiť zvláštne opatrenia na ochranu objektu. 
 
6.10 Obecné požiadavky na výstavbu 
 
 Pri realizácii stavebných a montážnych prací je potrebné dodržiavať ustanovenia 
nariadenia vlády č. 362/2005 o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci s nebezpečím  pádu z výšky alebo do hĺbky, zákon č. 309/2006 Sb. o zaistení ďalších 
podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nariadenie vlády č. 591/2006 o bližších 
minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavenisku. Všetci 
pracovníci, vykonávajúci prácu na stavbe musia byť oboznámení s predpismi ešte pred 
zahájením vlastných prací. Sú povinní používať pri práci predpísané ochranné pomôcky. 
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Taktiež musí byť zamedzený prístup na stavenisko nepovolaným osobám a prijaté opatrenia 
proti vzniku škody i na cudzom majetku. 
 
7 Záver 
 
 Hlavným zámerom tejto diplomovej práce bolo čo najjednoduchšie navrhnúť bytový 
dom, ktorý by vyhovoval potrebám ich budúcich užívateľov. K dosiahnutiu cieľa som 
používal dostupné materiály a technológie. Vytvoril som projektovú dokumentáciu, 
technologický postup k procesu murovania s bilanciou hlavných zdrojov k tomuto procesu, 
finančný plán v podobe položkového rozpočtu, časový plán vo forme riadkového 
harmonogramu a zariadenie staveniska pre prevedenie hrubej stavby. 
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9 Prílohy 
 
Časť C – Situácia 
 C1 Koordinačná situácia      1:200 
 
Časť E – Zásady organizácie výstavby 
 E1 Zariadenie staveniska      1:250 
 E2 Postup murovania stien a priečok 1.P.P.   1:100 
 E3 Postup murovania stien a priečok 1.N.P.   1:100 
 E4 Postup murovania stien a priečok 2.N.P., 3.N.P.  1:100 
 
Časť F – Výkresová dokumentácia 
 F1 1.P.P.        1:50 
 F2 1.N.P.        1:50 
 F3 2.N.P.        1:50 
 F4 3.N.P.        1:50 
 F5 Zvislý rez objektom F-F´     1:50 
 F6 Základy       1:50 
 F7 Výkopy       1:50 
 F8 Sedlová strecha      1:50 
 F9 Výkres stropov nad 1.P.P., 1.N.P., 2.N.P.   1:50 
 F10 Pohľad severný a západný     1:100 
 F11 Pohľad východný      1:100 
 F12 Pohľad južný       1:100 
 F13 Výpis okien          – 
 F14 Výpis dverí          – 
 F15 Výpis klampiarskych prvkov        – 
 F16 Výpis zámočníckych prvkov        – 
 F17 Výpis plastových prvkov        – 
 F18 Výpis prekladov         – 
 F19 Detail uloženia okenného rámu, nadokenných prekladov a  
   stropu        1:10 
 F20 Detail spojov hydroizolácie     1:10 
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 F21 Detail ukončenia hydroizolácie    1:5 
 
Ostatné prílohy: 
 Príloha č. 1 Položkový rozpočet stavebných prací 
 Príloha č. 2 Riadkový harmonogram 
 Príloha č. 3 Výkaz výmer 
 Príloha č. 4 Výpočet potreby materiálov pre proces murovania 
 Príloha č. 5 Harmonogram pre proces murovania 
 Príloha č. 6 Teplotné posudky 
 Príloha č. 7 Výpočet dažďových vôd a potreby vody bytového domu 
 Príloha č. 8 Spotreba vody pre ZS 
 Príloha č. 9 Spotreba elektrickej energie pre ZS 
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Bytový dom
SKP:
Projektant: m3MJ: Počet měrných jednotek: 3 117,0000
Objednatel: Náklady na MJ:
Počet listů: Zakázkové číslo: 001
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
Z 
R 
N 
HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN + ostatní náklady + HZS Ostatní náklady celkem:
Ostatní náklady neuvedené:
Kompletační činnost (IČD)
Provoz investora
Zařízení staveniště
Mimostaveništní doprava
Přesun stavebních kapacit
Oborová přirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00
0,00
0,00
0,00
269 628,00
0,00
0,00
0,00
269 628,00
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:
Datum:
Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Základ pro DPH
DPH
Cena za objekt celkem:
9,0% činí:
9,0% činí:
10 255 845,00
923 026,00
11 178 871,00 Kč
Kč
Kč
Položkový rozpočet
6 594 416,00
3 391 801,00
0,00
0,00
9 986 217,00
0,00
10 255 845,00
3 290,00
Rozpočet: Základní rozpočet001 Rozpočet pre objekt bytového domu
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Jméno:
Podpis:
Rudinský Peter
26. 11. 2010
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Objekt bytového domu
Rozpočet pre objekt bytového domu
Základní rozpočet
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List č. 2
Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZSHmotnost
1 Zemní práce 387 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,4
2 Základy a zvláštní zakládání 671 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,6
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 177 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,5
4 Vodorovné konstrukce 571 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,8
61 Upravy povrchů vnitřní 722 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,7
62 Úpravy povrchů vnější 788 837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,3
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
360 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,1
94 Lešení a stavební výtahy 254 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,4
95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách
286 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4
99 Staveništní přesun hmot 373 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
711 Izolace proti vodě 0,00 460 120,00 0,00 0,00 0,00 3,7
713 Izolace tepelné 0,00 406 004,00 0,00 0,00 0,00 4,2
762 Konstrukce tesařské 0,00 221 283,00 0,00 0,00 0,00 7,3
763 Dřevostavby 0,00 173 950,00 0,00 0,00 0,00 3,8
764 Konstrukce klempířské 0,00 342 709,00 0,00 0,00 0,00 2,5
766 Konstrukce truhlářské 0,00 406 024,00 0,00 0,00 0,00 2,8
767 Konstrukce zámečnické 0,00 85 855,00 0,00 0,00 0,00 0,2
769 Otvorové prvky z plastu 0,00 199 392,00 0,00 0,00 0,00 1,0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 194 233,00 0,00 0,00 0,00 18,1
775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 659 106,00 0,00 0,00 0,00 3,1
776 Podlahy povlakové 0,00 93 255,00 0,00 0,00 0,00 12,5
781 Obklady keramické 0,00 149 869,00 0,00 0,00 0,00 12,5
6 594 416,00 3 391 801,00 0,00 0,00 0,00 1 401,8Kč
VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 9 986 217,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 9 986 217,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 9 986 217,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 9 986 217,00 0,00
Zařízení staveniště 2,70 9 986 217,00 269 628,00
Provoz investora 0,00 9 986 217,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 9 986 217,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 9 986 217,00 0,00
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1 Zemní práce
1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
m3 306,0000 55,69 17 041,14 0,00000 0,00000
2 131 10-1102.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m3
m3 626,3520 107,56 67 370,42 0,00000 0,00000
Hl. figúra 1: 337,775 337,7750
Hl. figúra 2: 12,95 12,9500
Hl. figúra 3: 275,627 275,6270
3 132 10-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3
m3 33,9940 346,47 11 777,90 0,00000 0,00000
4 161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
m3 84,1022 83,94 7 059,54 0,00000 0,00000
Jama: 0,08*626,352 50,1082
Ryhy: 33,994 33,9940
5 162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 288,3420 39,85 11 490,43 0,00000 0,00000
2*144,171 288,3420
6 162 30-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m
m3 516,1750 99,88 51 555,56 0,00000 0,00000
660,346-144,171 516,1750
7 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
m3 288,3420 186,68 53 827,68 0,00000 0,00000
2*144,171 288,3420
8 171 20-1201.RT1 Uložení sypaniny na skládku
včetně poplatku za skládku
m3 518,6070 185,44 96 170,48 0,00000 0,00000
9 175 10-1101.RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
m3 12,6000 930,13 11 719,64 1,70000 21,42000
5*10,5*0,6*0,4 12,6000
10 175 10-3111.R00 Obsyp objektu
m3 144,1710 394,08 56 814,91 0,00000 0,00000
11 181 00-6113.R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm
m2 306,0000 9,74 2 980,44 0,00000 0,00000
Zemní práce1 387 808,14 21,42000
2 Základy a zvláštní zakládání
12 273 31-1116.R00 Beton základ. desek prostý z cem. portlad. B 20
m3 1,0800 2 928,93 3 163,24 2,47494 2,67294
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MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
13 273 32-1321.R00 Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)
m3 50,0460 2 669,00 133 572,77 2,52500 126,36615
14 273 35-1215.R00 Bednění stěn základových desek - zřízení
m2 20,2500 525,99 10 651,30 0,03925 0,79481
Výťah: 3,84 3,8400
Op.múry: 16,41 16,4100
15 273 35-1216.R00 Bednění stěn základových desek - odstranění
m2 20,2500 80,94 1 639,04 0,00000 0,00000
16 273 36-1116.U00 Základ deska výztuž ocel 10505
t 12,5000 28 200,00 352 500,00 1,03822 12,97775
0,1*125 12,5000
17 274 31-1116.R00 Beton základ. pasů prostý z cem. portland. B 20
m3 39,8050 2 928,93 116 586,06 2,47494 98,51499
14,635+17,16+8,01 39,8050
18 274 35-1215.RT1 Bednění stěn základových pasů - zřízení
bednicí materiál prkna
m2 99,2140 311,99 30 953,78 0,03634 3,60544
19 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 99,2140 80,94 8 030,38 0,00000 0,00000
20 275 32-1116.R00 Železobeton zákl. patek z cem. portladských B 20
m3 1,7070 2 858,70 4 879,80 2,41693 4,12570
21 275 35-4111.R00 Bednění stěn základových patek zřízení
m2 7,9200 241,04 1 909,04 0,03925 0,31086
22 275 35-4211.R00 Bednění základových patek odstranění
m2 7,9200 80,94 641,04 0,00000 0,00000
23 275 36-1116.U00 Základ patka výztuž ocel 10505
t 0,2416 28 200,00 6 813,12 1,03822 0,25083
0,1*2,416 0,2416
Základy a zvláštní zakládání2 671 339,57 249,61946
3 Svislé a kompletní konstrukce
24 311 23-8115.R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm
m2 387,0667 1 152,34 446 032,44 0,30605 118,46176
18,206/0,3 60,6867
33,356/0,3 111,1867
30,424/0,3 101,4133
34,134/0,3 113,7800
25 311 23-8219.R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P 15 na MC 10 tl. 44 cm
m2 133,5000 1 721,80 229 860,30 0,37925 50,62987
60,075/0,45 133,5000
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26 311 23-8220.R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D Si P 6 na MVC 5 tl. 44 cm
m2 365,2378 1 731,23 632 310,64 0,35357 129,13713
55,187/0,45 122,6378
2*54,585/0,45 242,6000
27 311 32-1312.R00 Železobeton nadzákladových zdí C 20/25  (B 25)
m3 22,0748 3 144,46 69 413,33 2,45596 54,21483
2*(7,8*(2,02+1,28/2)+10,55*(1,28+0,425/2))*0,3 21,8963
0,1*1,7*1,05 0,1785
28 311 35-1101.R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení
m2 297,6160 558,85 166 322,70 0,04010 11,93440
145,973*2 291,9460
1,05*2,7*2 5,6700
29 311 35-1102.R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění
m2 397,6160 210,01 83 503,34 0,00000 0,00000
30 311 36-1821.R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505
t 0,2456 33 674,29 8 270,41 1,02029 0,25058
2,456*0,1 0,2456
31 314 25-3105.R00 Komín Schiedel UNI***jednoprůduch., pata, DN 20 cm
kus 1,0000 17 418,84 17 418,84 0,32351 0,32351
32 314 25-3205.R00 Komín Schiedel UNI***jednoprůduch. střed, DN 20 cm
m 8,2500 3 386,35 27 937,39 0,11456 0,94512
33 314 27-1714.R00 Ukončení UNI, bez šachty, soupravou KPTP, DN 20
kus 1,0000 4 751,91 4 751,91 0,08963 0,08963
34 314 27-1714.R00 Ukončení UNI, bez šachty, soupravou KPTP, DN 20
kus 1,0000 4 751,91 4 751,91 0,08963 0,08963
35 317 16-8111.R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/100 cm
kus 43,0000 205,27 8 826,61 0,01726 0,74218
Dvere 800: 1*20 20,0000
Dvere 700: 1*23 23,0000
36 317 16-8112.R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm
kus 23,0000 278,73 6 410,79 0,02288 0,52624
37 317 16-8114.R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/175 cm
kus 3,0000 365,30 1 095,90 0,03104 0,09312
38 317 16-8117.R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/250 cm
kus 18,0000 530,67 9 552,06 0,04496 0,80928
39 317 16-8130.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/100 cm
kus 32,0000 311,76 9 976,32 0,03739 1,19648
40 317 16-8132.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm
kus 132,0000 459,20 60 614,40 0,05575 7,35900
41 317 16-8135.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/225 cm
kus 20,0000 825,45 16 509,00 0,08336 1,66720
42 317 16-8138.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/300 cm
kus 20,0000 1 166,78 23 335,60 0,11090 2,21800
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43 317 32-1321.R00 Beton překladů železový  C 20/25  (B 25)
m3 1,8263 2 931,49 5 353,78 2,52501 4,61143
0,25*0,3*3,75 0,2813
2*0,3*0,25*10,3 1,5450
44 317 35-1107.R00 Bednění překladů - zřízení
m2 24,4700 481,13 11 773,25 0,00884 0,21631
2*0,25*3,65 1,8250
0,3*3,45 1,0350
4*10,15*0,25 10,1500
8*3,075*0,3+4*3,4*0,3 11,4600
45 317 35-1108.R00 Bednění překladů - odstranění
m2 24,4700 129,19 3 161,28 0,00000 0,00000
46 317 36-1821.R00 Výztuž překladů a říms z betonářské ocelí 10505
t 0,1263 34 162,58 4 314,73 1,01292 0,12793
0,05*2,525 0,1263
47 317 99-8113.R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 8 cm
m 96,0000 79,82 7 662,72 0,00044 0,04224
48 330 32-1311.R00 Beton sloupů a pilířů železový C 20/25   (B 25)
m3 0,9900 3 764,24 3 726,60 2,46828 2,44360
4*0,3*0,3*2,75 0,9900
49 330 35-1129.R00 Odbedneni sloupu a piliru
m2 13,2000 149,74 1 976,57 0,00000 0,00000
50 331 35-1102.R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění
m2 13,2000 75,58 997,66 0,00000 0,00000
4*4*0,3*2,75 13,2000
51 331 36-1821.R00 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505
t 0,1234 30 541,86 3 768,87 1,02396 0,12636
0,05*2,468 0,1234
52 342 24-8109.R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm
m2 100,4710 468,01 47 021,43 0,07938 7,97539
53 342 24-8114.R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 14 cm
m2 374,5070 623,65 233 561,29 0,17646 66,08551
107,741+2*133,383 374,5070
54 342 94-8111.R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.
m 203,5000 136,02 27 680,07 0,00102 0,20757
Svislé a kompletní konstrukce3 2 177 892,12 462,52430
4 Vodorovné konstrukce
55 411 11-7191.R00 Příplatek za přídavnou výztuž balkonových desek
m2 84,6750 453,97 38 439,91 0,01340 1,13465
3,5*1,5*6 31,5000
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4*1,45*6 34,8000
8,25*1,5+1,5*4 18,3750
56 411 16-8142.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 2,25-3 m
m2 5,3750 1 771,37 9 521,11 0,36444 1,95886
2,5*2,15 5,3750
57 411 16-8143.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 3,25-4 m
m2 14,2375 1 776,10 25 287,22 0,36400 5,18245
4,25*1,675*2 14,2375
58 411 16-8144.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 4,25-5 m
m2 119,3600 1 790,13 213 669,92 0,36477 43,53895
3,7*10,15*2 75,1100
3,75*5,9*2 44,2500
59 411 16-8145.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 5,25-6 m
m2 37,7150 1 831,58 69 078,04 0,36502 13,76673
4,8*1,3*2 12,4800
2,45*5,15*2 25,2350
60 411 32-1315.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25  (B 25)
m3 7,0710 2 833,01 20 032,21 2,41715 17,09167
2,1*2,1*0,1 0,4410
6*(3,5*1,5+4*1,45)*0,1 6,6300
61 411 35-1101.R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení
m2 69,0000 365,06 25 189,14 0,19419 13,39911
1,5*1,8 2,7000
6*(3,5*1,5+4*1,45) 66,3000
62 411 35-1101.RT1 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení
bednící materiál prkna
m2 4,8925 448,01 2 191,89 0,03638 0,17799
10,15*0,1*2 2,0300
5,9*0,15*2 1,7700
1,8*0,05*2+2,325*0,05*2 0,4125
1,8*0,1 0,1800
2,5*0,2 0,5000
63 411 35-1102.R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění
m2 4,8930 115,78 566,51 0,00000 0,00000
64 411 35-1102.R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění
m2 69,0000 115,78 7 988,82 0,00000 0,00000
65 411 36-1821.R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505
t 0,1208 32 563,87 3 933,72 1,02139 0,12338
2,417*0,05 0,1208
66 417 23-8112.R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou POROTHERM v.23,5cm
m 225,0000 232,91 52 404,75 0,03225 7,25625
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(2*12,5+2*19,5)*3 192,0000
(4*2,75)*3 33,0000
67 417 36-1821.R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505
t 0,0173 31 725,72 548,85 1,01665 0,01759
0,1*0,173 0,0173
68 417 38-8131.R00 Věnec vnější pro PTH zeď 44 cm, tl. stropu 19 cm
m 75,0000 530,72 39 804,00 0,17350 13,01250
69 430 32-1314.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25)
m3 1,4918 3 541,74 5 283,57 2,52512 3,76697
Medzipodesta: 2,5*1,2*0,12*3 1,0800
Rameno: 2,79*0,12*0,205*6 0,4118
70 430 36-1821.R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505
t 0,1263 43 652,66 5 513,33 1,02092 0,12894
0,05*2,525 0,1263
71 431 35-1121.R00 Bednění podest přímočarých - zřízení
m2 28,4400 980,13 27 874,90 0,03449 0,98090
1,2*2,5*3 9,0000
1,2*2,7*6 19,4400
72 431 35-1122.R00 Bednění podest přímočarých - odstranění
m2 28,4400 97,99 2 786,84 0,00000 0,00000
73 434 35-1141.R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení
m2 33,6933 570,49 19 221,69 0,00816 0,27494
9*0,167*1,2*6 10,8216
9*0,3*1,2*6 19,4400
0,205*2,79*6 3,4317
74 434 35-1142.R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění
m2 33,6930 67,65 2 279,33 0,00000 0,00000
Vodorovné konstrukce4 571 615,75 121,81187
61 Upravy povrchů vnitřní
75 611 47-3123.R00 Omítka schodišť ze suché směsi, štuková
m2 28,4400 426,33 12 124,83 0,02363 0,67204
2,5*1,2*3 9,0000
2,7*1,2*6 19,4400
76 611 47-8111.R00 Omítka vnitřní stropů POROTHERM UNIVERSAL 
tl.10mmm2 799,4750 313,36 250 523,49 0,01662 13,28727
2  vrstvy: (188,432+210,955+200,044*2) 799,4750
77 612 40-9991.R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod.
m 581,0000 52,55 30 531,55 0,00431 2,50411
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5*67 335,0000
7*6 42,0000
5,5*12 66,0000
5*14 70,0000
7*5 35,0000
3*11 33,0000
78 612 47-8111.R00 Omítka vnitřní stěn POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 
mm m2 1 933,5360 221,91 429 070,97 0,01458 28,19095
2-vrstvy: (396,966+512,73+511,92*2) 1 933,5360
Upravy povrchů vnitřní61 722 250,83 44,65438
62 Úpravy povrchů vnější
79 621 47-8112.R00 Omítka vnější podhledů POROTHERM TO tl. 20 mm
m2 66,3000 343,14 22 750,18 0,01568 1,03958
4*1,45*6 34,8000
3,5*1,5*6 31,5000
80 621 47-8121.R00 Omítka uzavírací POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm
m2 3 490,1450 160,18 559 051,43 0,00828 28,89840
799,475+1933,537+66,3+690,833 3 490,1450
81 622 47-8112.R00 Omítka vnější stěn POROTHERM TO tl. 20 mm
m2 690,8330 299,69 207 035,74 0,01501 10,36940
Úpravy povrchů vnější62 788 837,35 40,30739
63 Podlahy a podlahové konstrukce
82 631 31-2621.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25  (B 25)
m3 33,6628 3 260,62 109 761,60 2,42198 81,53063
172,938*0,07 12,1057
358,51*0,059 21,1521
9*0,045 0,4050
83 631 31-2621.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25  (B 25)
m3 9,9869 3 260,62 32 563,49 2,42198 24,18807
188,432*0,053 9,9869
84 631 31-3621.R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25  (B 25)
m3 52,0530 3 096,04 161 158,17 2,52500 131,43383
85 631 31-3621.R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25  (B 25)
m3 5,8344 3 096,04 18 063,54 2,52500 14,73186
66,3*0,088 5,8344
86 631 36-1921.RT2 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených
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svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm
t 0,1263 21 681,98 2 738,43 1,06625 0,13467
0,05*2,525 0,1263
87 631 57-1003.R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující
m3 34,3020 1 035,95 35 535,16 1,83700 63,01277
88 634 60-1111.R00 Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm
m 17,1000 33,41 571,31 0,00128 0,02189
Podlahy a podlahové konstrukce63 360 391,69 315,05371
94 Lešení a stavební výtahy
89 941 94-1032.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m
m2 854,0000 63,62 54 331,48 0,03338 28,50652
90 941 94-1191.R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
m2 854,0000 38,08 32 520,32 0,00093 0,79422
91 941 94-1832.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m
m2 854,0000 39,74 33 937,96 0,00000 0,00000
92 941 95-5002.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
m2 1 289,0170 103,70 133 671,06 0,03496 45,06403
678,43*1,9 1 289,0170
Lešení a stavební výtahy94 254 460,82 74,36477
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
93 952 90-1111.R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
m2 802,7000 76,20 61 165,74 0,00004 0,03211
94 953 51-1111.U00 Isokorb K10 vyložený balkon
kus 71,0000 3 170,00 225 070,00 0,00500 0,35500
Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách
95 286 235,74 0,38711
99 Staveništní přesun hmot
95 998 01-1003.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m
t 1 330,1430 280,86 373 583,96 0,00000 0,00000
Staveništní přesun hmot99 373 583,96 0,00000
711 Izolace proti vodě
96 711 13-1101.RT1 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho
1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci
m2 631,9830 5,65 3 570,70 0,00000 0,00000
820,415-188,432 631,9830
97 711 13-1101.RT1 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
001
001
001
Bytový dom
Objekt bytového domu
Rozpočet pre objekt bytového domu
Základní rozpočet
Datum tisku: 26. 11. 2010
List č. 12
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci
m2 188,4320 5,65 1 064,64 0,00000 0,00000
98 711 13-2101.RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho
1 vrstva - materiál ve specifikaci
m2 212,7980 15,69 3 338,80 0,00017 0,03618
99 711 47-2051.RZ2 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně
včetně dodávky fólie Penefol Lithoplast tl. 1,0mm
m2 212,7980 300,42 63 928,78 0,00129 0,27451
100 711 49-1171.RZ1 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná
včetně dodávky textilie Netex F - 300
m2 820,4150 47,87 39 273,27 0,00034 0,27894
188,432+210,995+2*200,004+3*2,5*2+2,3*2,6 820,4150
101 711 49-1271.RZ1 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá
včetně dodávky textilie Netex F - 300
m2 212,7980 74,24 15 798,12 0,00051 0,10853
145,973+19,5*2,85 201,5480
(2,1+2,4)*2*1,25 11,2500
102 283-22011 Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 2100 mm
m2 1 506,1652 219,14 330 061,04 0,00196 2,95208
(631,983+188,432*2)*1,05 1 059,2894
(212,798*2)*1,05 446,8758
103 998 71-1103.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m
t 3,6502 845,11 3 084,85 0,00000 0,00000
Izolace proti vodě711 460 120,20 3,65024
713 Izolace tepelné
104 713 12-1111.RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
materiál ve specifikaci
m2 719,8800 22,45 16 161,31 0,00009 0,06479
188,432+172,938+358,51 719,8800
105 713 14-1151.R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá
m2 224,6500 17,05 3 830,28 0,00000 0,00000
19,5*10,05+1,45*11,5+12 224,6500
106 713 19-1100.R00 Položení izolační fólie
m2 224,6500 21,22 4 767,07 0,00000 0,00000
107 713 19-1121.R00 Izolace tepelné překrytím pásem A 400/H
m2 718,8800 56,39 40 537,64 0,00164 1,17896
108 283-25082.A Fólie podstřešní paropropustná JUTADACH 115
m2 224,6500 40,72 9 147,75 0,00012 0,02696
109 283-75421 Polystyren extrudovaný FLOORMATE 500
m3 39,7626 6 659,10 264 783,13 0,03800 1,51098
188,432*0,07 13,1902
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172,938*0,05 8,6469
358,51*0,05 17,9255
110 631-50844 Deska izolační ORSIL ORSET 1000x625 tl. 100 mm
m2 212,6500 130,80 27 814,62 0,00300 0,63795
111 631-50844 Deska izolační ORSIL ORSET 1000x625 tl. 100 mm
m2 1,9200 130,80 251,14 0,00300 0,00576
0,6*0,8*4 1,9200
112 631-50845 Deska izolační ORSIL ORSET 1000x625 tl. 120 mm
m2 212,6500 156,96 33 377,54 0,00360 0,76554
113 631-50847 Deska izolační ORSIL ORSET 1000x625 tl. 160 mm
m2 9,0000 209,28 1 883,52 0,00480 0,04320
(2,3+2,2)*2*1 9,0000
114 998 71-3103.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m
t 4,2341 814,92 3 450,48 0,00000 0,00000
Izolace tepelné713 406 004,49 4,23414
762 Konstrukce tesařské
115 762 13-2135.RT3 Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz
včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm
m2 1,9200 299,03 574,14 0,01468 0,02819
4*0,6*0,8 1,9200
116 762 33-3120.RT3 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2
včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16
m 368,0000 333,55 122 746,40 0,01454 5,35072
117 762 33-3130.RT3 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2
včetně dodávky řeziva, hranoly 16/18
m 29,0000 440,80 12 783,20 0,01841 0,53389
118 762 33-3131.U00 Mtž krov nepr řezivo hran -120cm2
m 175,5000 129,00 22 639,50 0,00000 0,00000
119 762 34-2202.RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm
včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm
m2 285,4000 117,03 33 400,36 0,00413 1,17870
120 762 39-5000.R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy
m3 8,2000 1 207,88 9 904,62 0,02357 0,19327
121 998 76-2203.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m
% 2 020,4822 9,52 19 234,99 0,00000 0,00000
Konstrukce tesařské762 221 283,21 7,28477
763 Dřevostavby
122 763 13-1312.U00 SDK podhled A 12,5 TI 100 dřev kce
m2 200,0440 716,00 143 231,50 0,01824 3,64880
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123 763 13-1623.U00 Mtž SDK podhled deska 2x12,5 mm
m2 200,0440 137,00 27 406,03 0,00075 0,15003
124 998 76-3303.U00 Přesun SDK kce objekt v -24m
t 3,7988 872,00 3 312,58 0,00000 0,00000
Dřevostavby763 173 950,12 3,79884
764 Konstrukce klempířské
125 764 17-2012.U00 Krytina Rannila Elite PES -14°
m2 285,4000 573,00 163 534,20 0,00578 1,64961
126 764 17-2045.U00 Rannila stř sv 600x600 PES -30°
kus 1,0000 3 140,00 3 140,00 0,00675 0,00675
127 764 17-2085.U00 Rannila hřeben hřebenáč hladký 45°-
m 20,1000 401,00 8 060,10 0,00270 0,05427
128 764 17-2092.U00 Rannila konec hřebene sedlová 45°-
kus 2,0000 140,00 280,00 0,00023 0,00046
129 764 23-9210.R00 Lemování z Cu, komínů na vlnité krytině, v ploše
m2 5,8000 2 116,81 12 277,50 0,00811 0,04704
130 764 25-2203.R00 Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm
m 42,0000 748,44 31 434,48 0,00328 0,13776
131 764 29-1220.R00 Závětrná lišta z Cu plechu, rš 330 mm
m 32,0000 543,50 17 392,00 0,00310 0,09920
132 764 51-0250.R00 Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm
m 53,7500 673,15 36 181,81 0,00416 0,22360
12*1,5+14*1,25+5*2+11*0,75 53,7500
133 764 55-4202.R00 Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm
m 94,0000 659,07 61 952,58 0,00293 0,27542
134 998 76-4203.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m
% 3 342,5267 2,53 8 456,59 0,00000 0,00000
Konstrukce klempířské764 342 709,26 2,49411
766 Konstrukce truhlářské
135 766 62-9304.R00 Montáž balkónových dveří plastových
kus 12,0000 1 098,46 13 181,52 0,00168 0,02016
136 766 66-2112.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm
kus 43,0000 278,24 11 964,32 0,00000 0,00000
137 766 66-2122.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm
kus 11,0000 282,29 3 105,19 0,00000 0,00000
138 766 69-5212.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
kus 40,0000 71,91 2 876,40 0,00001 0,00040
139 766 69-8111.R00 Montáž garážových vrat otevíravých, vel.do 6 m2
kus 6,0000 651,87 3 911,22 0,00000 0,00000
140 769 00-0001.R00 Montáž plastových dveří
kus 1,0000 1 309,61 1 309,61 0,00026 0,00026
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141 611-43261 Dveře balkonové plastové 2křídlové 200x220 cm OS/O
kus 12,0000 15 065,14 180 781,68 0,08000 0,96000
142 611-60156 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak A
kus 23,0000 1 186,80 27 296,40 0,01550 0,35650
143 611-60216 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 lak A
kus 5,0000 1 259,04 6 295,20 0,01750 0,08750
144 611-60561 Dveře vnitřní hladké 2kříd.1/3sklo 125x197 lak B
kus 20,0000 3 354,00 67 080,00 0,03200 0,64000
145 611-73113 Dveře vchodové plné palubkové 90x197 cm model A
kus 6,0000 4 324,08 25 944,48 0,02800 0,16800
146 611-87002 Vrata garážová otevírací 241x201 cm palubky svislé
kus 6,0000 9 597,60 57 585,60 0,09500 0,57000
147 611-87116 Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 40,0000 60,97 2 438,80 0,00080 0,03200
148 998 76-6103.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m
t 2,8348 794,88 2 253,34 0,00000 0,00000
Konstrukce truhlářské766 406 023,76 2,83482
767 Konstrukce zámečnické
149 767 99-9101.R00 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 50 kg
kg 52,4000 37,51 1 965,52 0,00007 0,00367
150 767 99-9103.R00 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 250 kg
kg 2 098,0000 25,75 54 023,50 0,00006 0,12588
151 767 99-9104.R00 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 500 kg
kg 1 290,0000 22,99 29 657,10 0,00006 0,07740
152 998 76-7103.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m
t 0,2069 1 009,34 208,88 0,00000 0,00000
Konstrukce zámečnické767 85 855,00 0,20695
769 Otvorové prvky z plastu
153 769 00-0000.R00 Montáž plastových oken
kus 42,0000 824,50 34 629,00 0,00026 0,01092
154 611-43000 Okno plastové jednodílné 60 x 60 cm P
kus 11,0000 1 162,03 12 782,33 0,00710 0,07810
155 611-43062 Okno plastové jednodílné 120 x 120 cm OS
kus 14,0000 4 855,56 67 977,84 0,02520 0,35280
156 611-43065 Okno plastové jednodílné 120 x 150 cm P
kus 12,0000 3 177,53 38 130,36 0,02800 0,33600
157 611-43122 Okno plastové 2dílné se sloupkem 180 x 150 cm OS/O
kus 5,0000 9 174,48 45 872,40 0,03690 0,18450
Otvorové prvky z plastu769 199 391,93 0,96232
771 Podlahy z dlaždic a obklady
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158 771 57-1107.R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 20x20 cm
m2 212,2000 334,65 71 012,73 0,05102 10,82644
159 771 57-1110.R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 30x20 cm
m2 84,6750 332,78 28 178,15 0,05089 4,30911
160 597-64161.A Dlažba Paradis keram neglazov  328/328/22 mm
kus 84,6750 97,65 8 268,51 0,00450 0,38104
161 597-813631 Obkládačka Color One 19,8x19,8 modrá mat
m2 212,2000 336,44 71 392,57 0,01220 2,58884
162 998 77-1203.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m
% 1 788,5196 8,60 15 381,27 0,00000 0,00000
Podlahy z dlaždic a obklady771 194 233,22 18,10543
775 Podlahy vlysové a parketové
163 775 41-3021.R00 Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 6 cm
m 720,0000 49,21 35 431,20 0,00000 0,00000
164 775 54-0001.R00 Kladení podlah lamelových na podklad Mirelon
m2 358,5100 271,19 97 224,33 0,00005 0,01793
165 611-93561 Parketa třívrstvá Magnum 2200x205x15mm buk král
m2 358,5100 1 434,48 514 275,42 0,00831 2,97922
166 614-13310.A Lišta dřevěná buk bílý 9 x 35 mm délka 1-2 m
m 420,0000 23,18 9 735,60 0,00020 0,08400
167 998 77-5103.R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m
t 3,0811 791,62 2 439,09 0,00000 0,00000
Podlahy vlysové a parketové775 659 105,64 3,08114
776 Podlahy povlakové
168 776 10-1115.R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou
m2 625,1080 44,56 27 854,81 0,00000 0,00000
169 585-54908 Potěr samoniv.litý Profi Alphafliessestrich E 300
T 12,5000 5 232,00 65 400,00 1,00000 12,50000
Podlahy povlakové776 93 254,81 12,50000
781 Obklady keramické
170 781 47-1107.R00 Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 20x20 cm
m2 184,2000 467,40 86 095,08 0,05580 10,27836
171 781 47-9705.R00 Přípl.za spárovací hmotu - plošně
m2 184,2000 7,90 1 455,18 0,00090 0,16578
172 597-813654 Obkládačka Color One 14,8x19,8 světle šedá lesk
m2 184,2000 309,08 56 932,54 0,01100 2,02620
173 998 78-1103.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m
t 12,4703 431,96 5 386,69 0,00000 0,00000
Obklady keramické781 149 869,49 12,47034
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Objem ornice hr.200mm
51*30*0,2 306,000 m3
Číslo hlavnej figúry
1 19,5*11,75*(0,525+1,7)/2 254,810
1,45*12,7*(1,7+1,83)/2 32,502
2*(2*1*1,83/2*7,5) 27,450
2*(2*1,03*1,83/2*1,45) 5,466
1,06*1,83/2*13,76 13,346
2*0,525/2*8 4,200
337,775 m3
2 3,5*3,7*1 12,950 m3
3 2*(8,9*12,25)*(0,525+1,7)/2 242,581
2*0,95*1,74/2*(13,65+7,135)-2*0,35*0,525/2*7,135 33,047
275,627 m3
4 F27+F28+F29+F30+F31+F32+F33 2,403 m3
Číslo figúry
F5 1,5*0,6*0,65 0,585
F6 16,5*0,6*0,35 3,465
F7 1,5*0,6*0,65 0,585
F8 2,2*2,2*0,45 2,178
F9 1,2*0,7*0,35 0,294
F10 2,2*2,2*0,45 2,178
F11 2,3*2,5*0,4 2,300
F12 2,2*2,2*0,45 2,178
F13 2,2*2,2*0,45 2,178
F14 1,2*0,35*0,35 0,147
F15 1,5*0,6*0,65 0,585
F16 3,1*0,6*0,35 0,651
F17 3,1*0,6*0,35 0,651
F18 1,5*0,6*0,65 0,585
F19 11,5*0,6*0,35 2,415
F20 10,55*0,6*0,65 4,115
F21 0,85*0,6*0,35 0,179
F22 4,7*0,5*0,35 0,823
F23 2,2*0,5*0,35 0,385
F24 4,7*0,5*0,35 0,823
F25 0,85*0,6*0,35 0,179
F26 10,55*0,6*0,65 4,115
F27 4,3*0,3*0,45/2 0,290
F28 2,75*0,3*0,675 0,557
F29 4*0,3*0,675 0,810
F30 1,34*0,3*(0,676+0,555)/2+0,46*0,3*0,555/2 0,286
F31 1,04*0,3*(0,676+0,555)/2+0,16*0,3*0,555/2 0,205
F32 0,55*0,3*(0,676+0,555)/2+0,16*0,3*0,555/2 0,115
F33 0,55*0,3*(0,676+0,555)/2+0,46*0,3*0,555/2 0,140
33,994 m3
Celkový objem výkopov 660,346 m3
Zemina potrebná na zásyp výkopov
2*0,95*1,74/2*(13,65+7,135)-2*0,35*0,525/2*7,135 33,047
2*(2*1*1,83/2*7,5) 27,450
2*(2*1,03*1,83/2*1,45) 5,466
1,06*1,83/2*13,76 13,346
0,6*1,7*27,7 28,254
2*0,6*12,25*(1,7+0,525)/2 16,354
0,6*0,525*19,5 6,143
(2*3,5+2*2,5)*0,6*1 7,200
(2*2,2+2*1)*4*0,6*0,45 6,912
144,171 m3
Objem základových pásov výšky 900mm
1,5*0,6*0,9 0,810
1,5*0,6*0,9 0,810
1,5*0,6*0,9 0,810
1,5*0,6*0,9 0,810
10,55*0,6*0,9 5,697
10,55*0,6*0,9 5,697
14,634 m3
Objem základových pásov výšky 600mm
16,5*0,6*0,6 5,940
1,2*0,7*0,6 0,504
1,2*0,35*0,6 0,252
3,1*0,6*0,6 1,116
3,1*0,6*0,6 1,116
11,5*0,6*0,6 4,140
0,85*0,6*0,6 0,306
4,7*0,5*0,6 1,410
2,2*0,5*0,6 0,660
4,7*0,5*0,6 1,410
0,85*0,6*0,6 0,306
17,160 m3
Objem základových pásov výšky 1500mm
4,3*0,3*1,5 1,935
2,75*0,3*1,5 1,238
4*0,3*1,5 1,800
2,7*0,3*1,5 1,215
1,2*0,3*1,5 0,540
0,675*0,3*1,5 0,304
2,175*0,3*1,5 0,979
8,010 m3
Objem dvojstupňových základových pätiek výšky 600mm
4*(1*1*0,3+0,65*0,65*0,3) 1,707 m3
Objem základovej dosky výťahu hrúbky 400mm
1,5*1,8*0,4 1,080 m3
Objem základových dosiek oporných múrov hrúbka 300mm
2*8,3*11,05*0,3 50,049 m3
Plocha debnenia základových pásov
(2*11,05+2*12,3+2*1,45+11,5+2*0,5+4*10,55+2*7,8+19,5)*0,25 34,850
(8,9+9,85+4+1,45+3,5+6+0,5+1,8+0,55+1,3+0,35+2,2)*2*0,25 20,200
(2*2,3+3,18+2*1,2+0,35+1,67+5,2)*0,25 4,350
(3+4+2*1,5+0,975+2,75+2,475)*(0,66+0,92/2) 18,144
(2,7+3,4+1,2+2,2+0,3+4,3+0,975+2,15+2,125)*(0,66+0,92/2) 21,672
99,216 m2
Plocha debnenia základových pätiek
(4*1+4*0,65)*4*0,3 7,920 m2
Plocha debnenia základovej dosky výťahu
(2*2,3+2*2,5)*0,4 3,840 m2
Plocha debnenia základových dosiek oporných múrov
2*(10,75+2*8,3)*0,3 16,410 m2
Objem štrkopieskového podsypu
(7,8*10,55+9,85*7,5+3,5*1,45+1,8*0,5+1,3*1,05+2,2*1,4)*2*0,1 33,317
(2,3*5,2-0,35*1,2)*0,1 1,154
(0,65*0,65)*4*0,1*-1 -0,169
34,302 m3
Objem podkladového betónu
34,302/0,1*0,15 51,453
4*1*1*0,15 0,600
52,053 m3
Objem stien ž.b. oporných múrov
2*0,3*(11,05*(1,28+0,425)/2+8*1,28) 11,796 m3
Objem stien hr.450mm- 1.P.P.
(2*4+2*1+11,5+2*10,15+19,5)*2,75*0,45 75,859
(2,25*2,2*6+0,75*0,75*4+1,25*1,25*2)*0,45*-1 -15,784
60,075 m3
Objem stien hr.450mm- 1.N.P.
(2*4+2*1+11,5+2*10,15+19,5)*2,75*0,45 75,859
(1,25*1,5*4+1,25*1,25*4+2*1,5+0,75*0,75*3)*0,45*-1 -8,297
(1,5*2,2+2,5*2,2*4+1*2,2)*0,45*-1 -12,375
55,187 m3
Objem stien hr.450mm- 2.N.P.
(2*4+2*1+11,5+2*10,15+19,5)*2,75*0,45 75,859
(1,25*1,5*4+1,25*1,25*4+2*1,5*2+0,75*0,75*2)*0,45*-1 -9,394
(2,5*2,2*4+1*2,2*2)*0,45*-1 -11,880
54,585 m3
Objem stien hr.450mm- 3.N.P.
(2*4+2*1+11,5+2*10,15+19,5)*2,75*0,45 75,859
(1,25*1,5*4+1,25*1,25*4+2*1,5*2+0,75*0,75*2)*0,45*-1 -9,394
(2,5*2,2*4+1*2,2*2)*0,45*-1 -11,880
54,585 m3
Objem stien hr.300mm- 1.P.P.
(6,05*2+0,5*2+2*1,5+2,1+1*2+1+2,45)*2,75*0,3 19,511
(1*2,05*2+0,5*0,5)*0,3*-1 -1,305
18,206 m3
Objem stien hr.300mm- 1.N.P.
(6,05*2+0,5*2+2*1,5+2,1+1*2+1+2,45)*2,75*0,3 19,511
(2,3+1,75+1+3,25*2+0,75+3,45*2)*2,75*0,3 15,840
(1*2,05*3+0,5*0,5*2)*0,3*-1 -1,995
33,356 m3
Objem stien hr.300mm- 2.N.P.
(6,05*2+0,5*2+2*1,5+2,1+1*2+1+2,45)*2,75*0,3 19,511
(3,25*2+0,75*2+3,45*2)*2,75*0,3 12,293
(1*2,05*2+0,5*0,5*2)*0,3*-1 -1,380
30,424 m3
Objem stien hr.300mm- 3.N.P.
(6,05*2+0,5*2+2*1,5+2,1+1*2+1+2,45)*2,75*0,3 19,511
(3,25*2+0,75*2+3,45*2)*2,75*0,3 12,293
(1,8*2+2,1)*1*0,3 1,710
(1*2,05*2+0,5*0,5*2)*0,3*-1 -1,380
32,134 m3
Plocha stien hr.150mm- 1.N.P.
(2+0,85+2,65+2,1+3,7+3,6+1,1+0,6)*2,75 45,650
(2,2+2,7+1,1+2*2,65+1,5+3,75+1,25*2+3,45+2,45*2)*2,75 75,350
(1*2,05*4)*-1 -8,200
(0,8*2,05*3+0,9*2,05*4)*-1 -12,300
(1,415+0,55+0,85)*2,75 7,741
0,5*0,5*2*-1 -0,500
107,741 m2
Plocha stien hr.150mm- 2.N.P.
(2,2+2,7+1,1+2*2,65+1,5+3,75+1,25*2+3,45+2,45*2)*2,75*2 150,700
(0,8*2,05*3+0,9*2,05*4)*2*-1 -24,600
1,415*2,75*2 7,783
0,5*0,5*2*-1 -0,500
133,383 m2
Plocha stien hr.150mm- 3.N.P.
(2,2+2,7+1,1+2*2,65+1,5+3,75+1,25*2+3,45+2,45*2)*2,75*2 150,700
(0,8*2,05*3+0,9*2,05*4)*2*-1 -24,600
1,415*2,75*2 7,783
0,5*0,5*2*-1 -0,500
133,383 m2
Plocha stien hr.100mm- 1.P.P.
((0,5*2+0,475+3,75+3,2+2*1,1+5,85)*2+1,5+2,05)*2,75 100,375
1,2*2,75+2,38*(2,75+1,46/2)+1,4*1,46 13,626
(0,8*2,05*8+1*2,05)*-1 -13,530
100,471 m2
Plocha vonkajších omietok
(5,5+5,7)*(9+9,95/2)+8,25*9 230,770
12,5*(12,15+13,45/2)*2 471,875
12,5*12,15 151,875
(2,25*2,2*6+1,5*2,2+2,5*2,2*12)*-1 -99,000
(1,25*1,5*12+1,25*1,2*14+2*1,5*5+0,75*0,75*11)*-1 -64,688
690,833 m2
Plocha vnútorných omietok stien 1.P.P.
01.01 (10,15*2+6,65*2+0,5*2+1,15*2)*2,75 101,475
(2,25*2,2*3+0,8*2,05*3+1*2,05+1,25*1,25+0,5*0,5)*-1 -23,633
01.02 (2,4*2+2,45*2)*2,75 26,675
(1*2,05+0,75*0,75)*-1 -2,613
01.03 (3,2*2+1*2)*2,75 23,100
(0,8*2,05)*-1 -1,640
01.04 (3,75*2+1,35*2)*2,75 28,050
(0,8*2,05)*-1 -1,640
01.05 (3*2+2,05*2)*2,75 27,775
(0,8*2,05+0,5*0,5)*-1 -1,890
01.06 (10,15*2+6,65*2+0,5*2+1,15*2)*2,75 101,475
(2,25*2,2*3+0,8*2,05*3+1*2,05+1,25*1,25+0,5*0,5)*-1 -23,633
01.07 (2,4*2+3,75*2)*2,75 33,825
(0,8*2,05+0,75*0,75)*-1 -2,203
01.08 (3,2*2+1*2)*2,75 23,100
(0,8*2,05)*-1 -1,640
01.09 (3,75*2+1,35*2)*2,75 28,050
(0,8*2,05)*-1 -1,640
01.10 (1,7*2+1,5*2)*2,75 17,600
(0,8*2,05)*-1 -1,640
01.11 (2,5*2+5,75*2+1,2)*2,75+2,38*(2,75+1,46/2)+1,4*1,46 59,001
(1,5*2,75+1*2,05*2+0,8*2,05+0,75*0,75*2)*-1 -10,990
396,966 m2
Plocha vnútorných omietok stien 1.N.P.
1.01 (2*2+5,75*2)*2,75 42,625
(1,5*2,2+1*2,05*3)*-1 -9,450
1.02 (2,85*2+3,45*2)*2,75 34,650
(1*2,05*5)*-1 -10,250
1.03 (3,7*2+6,7*2+0,6*0,85)*2,75 58,603
(2,5*2,2+1*2,05+1,25*1,25*2+0,5*0,5)*-1 -10,925
1.04 (3,3*2+3,7*2)*2,75 38,500
(1*2,05+1,25*1,5*2)*-1 -5,800
1.05 (5,15*2+3,3*2)*2,75 46,475
(2,5*2,2+1*2,05)*-1 -7,550
1.06 (3,05*2+2,95*2)*2,75+(3,05+0,4)*0,15 33,518
(1*2,05+0,5*0,5)*-1 -2,300
1.09 (5,15+3,45+2,65+1,5+1,55+0,75+0,3+2,65+2*0,6+1,1+1)*2,75 58,575
(1*2,05+0,9*2,05*4+0,8*2,05*2)*-1 -12,710
1.10 (4,55*2+3,75*2)*2,75 45,650
(0,9*2,05+1*2,2+2*1,5)*-1 -7,045
1.11 (3,7+3,1+1,25+1,1+1,45+1,415+3,1)*2,75 41,566
(2,5*2,2+1,25*1,25+0,9*2,05)*-1 -8,908
1.12 (2,45*2+1,75*2)*2,75 23,100
(1,25*1,25+0,8*2,05+0,5*0,5)*-1 -3,453
1.13 (3,9*2+3,7*2)*2,75 41,800
(1,25*1,5*2+0,9*2,05)*-1 -5,595
1.14 (3,3*2+5,15*2)*2,75 46,475
(2,5*2,2+0,9*2,05+0,8*2,05)*-1 -8,985
1.15 (1,25*1,5)*2,75 5,156
(0,8*2,05)*-1 -1,640
1.16 (2*2+2,7*2)*2,75 25,850
(0,8*2,05+0,5*0,5)*-1 -1,890
1.19 (2,5*2+5,75*2)*2,75 45,375
(0,75*0,75*2+1,5*2,75+1*2,05*2)*-1 -9,350
1.21 (4,4*2+1,65*2)*2,75 33,275
(1*2,05+0,75*0,75)*-1 -2,613
512,730 m2
Plocha vnútorných omietok stien 2.N.P.
2.01 (5,15+3,45+2,65+1,5+1,55+0,75+0,3+2,65+2*0,6+1,1+1)*2,75 58,575
(1*2,05+0,9*2,05*4+0,8*2,05*2)*-1 -12,710
2.02 (4,55*2+3,75*2)*2,75 45,650
(0,9*2,05+1*2,2+2*1,5)*-1 -7,045
2.03 (3,7+3,1+1,25+1,1+1,45+1,415+3,1)*2,75 41,566
(2,5*2,2+1,25*1,25+0,9*2,05)*-1 -8,908
2.04 (2,45*2+1,75*2)*2,75 23,100
(1,25*1,25+0,8*2,05+0,5*0,5)*-1 -3,453
2.05 (3,9*2+3,7*2)*2,75 41,800
(1,25*1,5*2+0,9*2,05)*-1 -5,595
2.06 (3,3*2+5,15*2)*2,75 46,475
(2,5*2,2+0,9*2,05+0,8*2,05)*-1 -8,985
2.07 (1,25*1,5)*2,75 5,156
(0,8*2,05)*-1 -1,640
2.08 (2*2+2,7*2)*2,75 25,850
(0,8*2,05+0,5*0,5)*-1 -1,890
2.11 (5,15+3,45+2,65+1,5+1,55+0,75+0,3+2,65+2*0,6+1,1+1)*2,75 58,575
(1*2,05+0,9*2,05*4+0,8*2,05*2)*-1 -12,710
2.12 (4,55*2+3,75*2)*2,75 45,650
(0,9*2,05+1*2,2+2*1,5)*-1 -7,045
2.13 (3,7+3,1+1,25+1,1+1,45+1,415+3,1)*2,75 41,566
(2,5*2,2+1,25*1,25+0,9*2,05)*-1 -8,908
2.14 (2,45*2+1,75*2)*2,75 23,100
(1,25*1,25+0,8*2,05+0,5*0,5)*-1 -3,453
2.15 (3,9*2+3,7*2)*2,75 41,800
(1,25*1,5*2+0,9*2,05)*-1 -5,595
2.16 (3,3*2+5,15*2)*2,75 46,475
(2,5*2,2+0,9*2,05+0,8*2,05)*-1 -8,985
2.17 (1,25*1,5)*2,75 5,156
(0,8*2,05)*-1 -1,640
2.18 (2*2+2,7*2)*2,75 25,850
(0,8*2,05+0,5*0,5)*-1 -1,890
2.21 (2,5*2+5,75*2)*2,75 45,375
(0,75*0,75*2+1,5*2,75+1*2,05*2)*-1 -9,350
511,920 m2
Plocha vnútorných omietok stien 3.N.P.
3.01 (5,15+3,45+2,65+1,5+1,55+0,75+0,3+2,65+2*0,6+1,1+1)*2,75 58,575
(1*2,05+0,9*2,05*4+0,8*2,05*2)*-1 -12,710
3.02 (4,55*2+3,75*2)*2,75 45,650
(0,9*2,05+1*2,2+2*1,5)*-1 -7,045
3.03 (3,7+3,1+1,25+1,1+1,45+1,415+3,1)*2,75 41,566
(2,5*2,2+1,25*1,25+0,9*2,05)*-1 -8,908
3.04 (2,45*2+1,75*2)*2,75 23,100
(1,25*1,25+0,8*2,05+0,5*0,5)*-1 -3,453
3.05 (3,9*2+3,7*2)*2,75 41,800
(1,25*1,5*2+0,9*2,05)*-1 -5,595
3.06 (3,3*2+5,15*2)*2,75 46,475
(2,5*2,2+0,9*2,05+0,8*2,05)*-1 -8,985
3.07 (1,25*1,5)*2,75 5,156
(0,8*2,05)*-1 -1,640
3.08 (2*2+2,7*2)*2,75 25,850
(0,8*2,05+0,5*0,5)*-1 -1,890
3.11 (5,15+3,45+2,65+1,5+1,55+0,75+0,3+2,65+2*0,6+1,1+1)*2,75 58,575
(1*2,05+0,9*2,05*4+0,8*2,05*2)*-1 -12,710
3.12 (4,55*2+3,75*2)*2,75 45,650
(0,9*2,05+1*2,2+2*1,5)*-1 -7,045
3.13 (3,7+3,1+1,25+1,1+1,45+1,415+3,1)*2,75 41,566
(2,5*2,2+1,25*1,25+0,9*2,05)*-1 -8,908
3.14 (2,45*2+1,75*2)*2,75 23,100
(1,25*1,25+0,8*2,05+0,5*0,5)*-1 -3,453
3.15 (3,9*2+3,7*2)*2,75 41,800
(1,25*1,5*2+0,9*2,05)*-1 -5,595
3.16 (3,3*2+5,15*2)*2,75 46,475
(2,5*2,2+0,9*2,05+0,8*2,05)*-1 -8,985
3.17 (1,25*1,5)*2,75 5,156
(0,8*2,05)*-1 -1,640
3.18 (2*2+2,7*2)*2,75 25,850
(0,8*2,05+0,5*0,5)*-1 -1,890
3.21 (2,5*2+5,75*2)*2,75 45,375
(0,75*0,75*2+1,5*2,75+1*2,05*2)*-1 -9,350
511,920 m2
Plocha podláh a stropov 1.P.P.
01.01 67,498
01.02 5,88
01.03 3,2
01.04 5,063
01.05 5,36
01.06 67,498
01.07 8,545
01.08 3,2
01.09 5,063
01.10 2,75
01.11 14,375
01.12 2,625 191,057 m2
Plocha podláh a stropov 1.N.P.
1.01 19,2
1.02 9,833
1.03 20,045
1.04 12,21
1.05 14,87
1.06 7,865
1.07 5,125
1.08 5,738
1.09 12,57
1.10 17,063
1.11 14,165
1.12 4,218
1.13 13,68
1.14 15,495
1.15 1,875
1.16 4,545
1.17 5,125
1.18 5,738
1.19 14,375
1.21 7,26 210,995 m2
Plocha podláh a stropov 2.N.P.
2.01 12,57
2.02 17,063
2.03 12,593
2.04 4,218
2.05 13,68
2.06 15,495
2.07 1,875
2.08 4,41
2.09 5,125
2.10 5,738
2.11 12,57
2.12 17,063
2.13 12,593
2.14 4,218
2.15 13,68
2.16 15,495
2.17 1,875
2.18 4,545
2.19 5,125
2.20 5,738
2.21 14,375 200,044 m2
Plocha podláh a stropov 3.N.P.
3.01 12,57
3.02 17,063
3.03 12,593
3.04 4,218
3.05 13,68
3.06 15,495
3.07 1,875
3.08 4,41
3.09 5,125
3.10 5,738
3.11 12,57
3.12 17,063
3.13 12,593
3.14 4,218
3.15 13,68
3.16 15,495
3.17 1,875
3.18 4,545
3.19 5,125
3.20 5,738
3.21 14,375 200,044 m2
TVAROVKY POROTHERM
POROTHERM 44 Si P+D POROTHERM 44 Si P+D 1/2 
Podlažie
Množstvo 
[m3]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks] Podlažie
Množstvo 
[m3]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks]
1.P.P. 60,075 33,262 1998 1.P.P. 60,075 3,006 181
1.N.P. 55,187 33,262 1836 1.N.P. 55,187 3,006 166
2.N.P. 54,585 33,262 1816 2.N.P. 54,585 3,006 164
3.N.P. 54,585 33,262 1816 3.N.P. 54,585 3,006 164
CELKOM 7465 CELKOM 675
POROTHERM 44 Si R (rohová) POROTHERM 30 P+D
Podlažie
Množstvo 
[m3]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks] Podlažie
Množstvo 
[m3]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks]
1.P.P. 60,075 1,55 93 1.P.P. 18,206 51,333 935
1.N.P. 55,187 1,55 86 1.N.P. 33,356 51,333 1712
2.N.P. 54,585 1,55 85 2.N.P. 30,424 51,333 1562
3.N.P. 54,585 1,55 85 3.N.P. 32,134 51,333 1650
CELKOM 348 CELKOM 5858
POROTHERM 30 1/2 P+D POROTHERM 30 R (rohová)
Podlažie
Množstvo 
[m3]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks] Podlažie
Množstvo 
[m3]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks]
1.P.P. 18,206 4,658 85 1.P.P. 18,206 1,054 19
1.N.P. 33,356 4,658 155 1.N.P. 33,356 1,054 35
2.N.P. 30,424 4,658 142 2.N.P. 30,424 1,054 32
3.N.P. 32,134 4,658 150 3.N.P. 32,134 1,054 34
CELKOM 532 CELKOM 120
POROTHERM 14 P+D POROTHERM 8 P+D
Podlažie
Množstvo 
[m2]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks] Podlažie
Množstvo 
[m2]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks]
1.N.P. 107,700 8,16 879 1.P.P. 100,471 10,9 1095
2.N.P. 133,300 8,16 1088 CELKOM 1095
3.N.P. 133,100 8,16 1086
CELKOM 3053
VÝPOČET POTREBY MATERIÁLU
PREKLADY POROTHERM
PTH preklad KP 23,8 - 1000 PTH preklad KP 23,8 - 1500
Podlažie
Množstvo 
[ks]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks] Podlažie
Množstvo 
[ks]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks]
1.P.P. 4 4 16 1.P.P. 2 4 8
1.N.P. 3 4 12 1.N.P. 8 4 32
2.N.P. 2 4 8 1 4 4
3.N.P. 2 4 8 2.N.P. 8 4 32
CELKOM 44 2 4 8
3.N.P. 8 4 32
2 4 8
CELKOM 124
PTH preklad KP 23,8 - 2250 PTH preklad KPP - 1000
Podlažie
Množstvo 
[ks]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks] Podlažie
Množstvo 
[ks]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks]
1.P.P. 0 4 0 1.P.P. 8 1 8
1.N.P. 1 4 4 1.N.P. 7 1 7
2.N.P. 2 4 8 2.N.P. 14 1 14
3.N.P. 2 4 8 3.N.P. 14 1 14
CELKOM 20 CELKOM 43
PTH preklad KPP - 1250 PTH preklad KPP - 1750
Podlažie
Množstvo 
[ks]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks] Podlažie
Množstvo 
[ks]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks]
1.P.P. 2 2 4 1.N.P. 1 3 3
1.N.P. 3 2 6 CELKOM 3
5 1 5
2.N.P. 2 2 4
3.N.P. 2 2 4
CELKOM 23
PTH preklad KPP - 2500 PTH preklad KPP - 3000
Podlažie
Množstvo 
[ks]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks] Podlažie
Množstvo 
[ks]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks]
1.P.P. 6 3 18 1.N.P. 4 3 12
CELKOM 18 2.N.P. 4 3 12
3.N.P. 4 3 12
CELKOM 36
PTH preklad KP 23,8 - 3000 Ž.B. preklad 300x250x3750
Podlažie
Množstvo 
[ks]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks] Podlažie
Množstvo 
[ks]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks]
1.P.P. 0 5 0 1.N.P. 1 1 1
1.N.P. 1 4 4 CELKOM 1
2.N.P. 2 4 8
3.N.P. 2 4 8
CELKOM 20
MUROVACIA MALTA
Maxit mur 920
Podlažie M.j.
Množstvo 
na m.j.
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[t]
1.P.P. m3 60,075 0,163 9,792
CELKOM 10
Maxit mur 950
Podlažie M.j.
Množstvo 
na m.j.
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[t]
1.P.P. m3 18,206 0,163 2,968
m2 100,471 0,01257 1,263
ks 77 0,00094 0,072
1.N.P. m3 88,543 0,163 14,433
m2 107,7 0,01925 2,073
ks 105 0,00094 0,099
2.N.P. m3 85,009 0,163 13,856
m2 133,3 0,01925 2,566
ks 102 0,00094 0,096
3.N.P. m3 86,719 0,163 14,135
m2 133,1 0,01925 2,562
ks 82 0,00094 0,077
CELKOM 54,200
VODA NA MUROVANIE
Voda
Podlažie M.j.
Množstvo 
na m.j.
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[m3]
1.P.P. m3 18,206 0,01122 0,204
m2 100,471 0,0105 1,055
ks 77 0,00216 0,166
1.N.P. m3 88,543 0,01122 0,993
m2 107,7 0,0179 1,928
ks 105 0,00216 0,227
2.N.P. m3 85,009 0,01122 0,954
m2 133,3 0,0179 2,386
ks 102 0,00216 0,220
3.N.P. m3 86,719 0,01122 0,973
m2 133,1 0,0179 2,382
ks 82 0,00216 0,177
CELKOM 11,666
POLYSTYRÉN
PPS hr.80mm XPS hr.30mm
Podlažie
Množstvo 
[m2]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks] Podlažie
Množstvo 
[m2]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks]
1.P.P. 5,00 1,333 7 1.P.P. 2,97 1,333 4
1.N.P. 5,96 1,333 8 1.N.P. 7,88 1,333 10
2.N.P. 6,28 1,333 8 2.N.P. 8,37 1,333 11
3.N.P. 6,78 1,333 9 3.N.P. 8,37 1,333 11
CELKOM 32 CELKOM 37
KOTVIACE PRVKY
Stenová spona FD KSF Stropná kotva
Podlažie
Množstvo 
[m]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks] Podlažie
Množstvo 
[m]
Spotreba 
na m.j.
Množstvo 
[ks]
1.P.P. 16,50 4 66 1.P.P. 36,50 1 37
44,00 2 88 1.N.P. 39,30 1 39
1.N.P. 44,00 4 176 2.N.P. 48,60 1 49
60,50 2 121 3.N.P. 48,60 1 49
2.N.P. 44,00 4 176 CELKOM 173
66,00 2 132
3.N.P. 44,00 4 176
66,00 2 132
CELKOM 1067
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Celkom 67,68
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
5.
1.
2.
3.
4.
POZNÁMKA: Po vyhotovení tejto časti nasleduje zhotovenie stropnej konštrukcie (70 hodín) a technologická prestávka pre tuhnutie a tvrdnutie stropu (7dní), 
teda celkovo 16 dní
MUROVANIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ 1.P.P.
5.DEŇ
ČINNOSŤ
2.
5.DEŇ
5.
1.DEŇ 2.DEŇ 3.DEŇ 4.DEŇ
4,842,513
ČINNOSŤ
2. TÝŽDEŇ
6,082
26,33Murivo 2. výšky m3 35,582 2,96 4
Montáž prekladov ks 30
31,60
Pom. lešenie m 90 0,1 4 2,25
m3 42,699 2,96 4
Názov činnosti M.j. Objem Nh
Počet
pracovníko
v
Murivo 1. výšky
Ž.B. prvky
4.
3.
m3
0,19 4 1,43
3.DEŇ
1.
Počet 
hodín
4.DEŇ
1. TÝŽDEŇ
1.DEŇ 2.DEŇ
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Celkom 71,22
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
6. TÝŽDEŇ
1.DEŇ 2.DEŇ 3.DEŇ 4.DEŇ 5.DEŇ
4.
POZNÁMKA: Po vyhotovení tejto časti nasleduje zhotovenie stropnej konštrukcie (70 hodín) a technologická prestávka pre tuhnutie a tvrdnutie stropu (7dní), 
teda celkovo 16 dní
ČINNOSŤ
1.
2.
Montáž prekladov ks 60 0,19
MUROVANIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ 1.N.P.
Názov činnosti M.j. Objem Nh
Počet
pracovníko
v
Počet 
hodín
ČINNOSŤ
5. TÝŽDEŇ
4.DEŇ 5.DEŇ
Murivo 1. výšky m3 40,247 2,96
4 2,85 4.
3.
4 29,78 1.
48,296 2,96
4 2,85114 0,1
Murivo 2. výšky m3
Pom. lešenie m
4 35,74 3.
2.
1.DEŇ 2.DEŇ 3.DEŇ
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Celkom 68,60
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
POZNÁMKA: Po vyhotovení tejto časti nasleduje zhotovenie stropnej konštrukcie (70 hodín) a technologická prestávka pre tuhnutie a tvrdnutie stropu (7dní), 
teda celkovo 16 dní
1.
2.
3.
4.
ČINNOSŤ
10. TÝŽDEŇ
1.DEŇ 2.DEŇ 3.DEŇ 4.DEŇ 5.DEŇ
4 34,31 3.
Montáž prekladov ks 60 0,19 4 2,85 4.
Murivo 2. výšky m3 46,364 2,96
4 28,59 1.
Pom. lešenie m 114 0,1 4 2,85 2.
Murivo 1. výšky m3 38,636 2,96
Počet
pracovníko
v
Počet 
hodín
ČINNOSŤ
9. TÝŽDEŇ
1.DEŇ 2.DEŇ 3.DEŇ 4.DEŇ 5.DEŇNh
MUROVANIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ 2.N.P.
Názov činnosti M.j. Objem
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Celkom 70,82
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
3.
4.
POZNÁMKA: Po vyhotovení tejto časti nasleduje odstránenie podpornej konštrukcie stropov a následne murovanie vnútorných priečok
4.DEŇ 5.DEŇ
1.
2.
4 2,85 4.
ČINNOSŤ
14. TÝŽDEŇ
1.DEŇ 2.DEŇ 3.DEŇ
Montáž prekladov ks 60 0,19
4 2,85 2.
Murivo 2. výšky m3 49,364 2,96 4 36,53 3.
Pom. lešenie m 114 0,1
5.DEŇ
Murivo 1. výšky m3 38,636 2,96 4 28,59 1.
1.DEŇ 2.DEŇ 3.DEŇ 4.DEŇ
MUROVANIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ 3.N.P.
Názov činnosti M.j. Objem Nh
Počet
pracovníko
v
Počet 
hodín
ČINNOSŤ
13. TÝŽDEŇ
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Celkom 16,25
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Celkom 19,15
4.4 3,43
Priečky 2. výšky m2
Montáž prekladov ks 49 0,28
58,909 0,54
4 6,63
4 1,14
4 7,95
Pom. lešenie m 45,5 0,1
Priečky 1. výšky m2 49,091 0,54
Nh
Počet
pracovníko
v
Počet 
hodín
15. TÝŽDEŇ
1.DEŇ 2.DEŇ 3.DEŇ 4.DEŇ 5.DEŇ
ČINNOSŤ
2.
3.
MUROVANIE PRIEČOK 1.N.P.
Názov činnosti M.j. Objem
4 3,29 4.
1.
Montáž prekladov ks 47 0,28
4 0,90 2.
Priečky 2. výšky m2 54,818 0,48 4 6,58 3.
Pom. lešenie m 36 0,1
Počet
pracovníko
v
Počet 
hodín
ČINNOSŤ
15. TÝŽDEŇ
Názov činnosti M.j. Objem Nh
MUROVANIE PRIEČOK 1.P.P.
5.DEŇ
Priečky 1. výšky m2 45,682 0,48 4 5,48 1.
1.DEŇ 2.DEŇ 4.DEŇ3.DEŇ
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Celkom 22,30
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Celkom 22,30
4 9,83 3.
Montáž prekladov ks 42 0,28 4 2,94 4.
Priečky 2. výšky m2 72,818 0,54
4 8,19 1.
Pom. lešenie m 53,5 0,1 4 1,34 2.
Priečky 1. výšky m2 60,682 0,54
2.DEŇ 3.DEŇ 4.DEŇ 5.DEŇ
MUROVANIE PRIEČOK 3.N.P.
Názov činnosti M.j. Objem Nh
Počet
pracovníko
v
Počet 
hodín
ČINNOSŤ
16. TÝŽDEŇ
1.DEŇ
1.
2.
3.
4.
16. TÝŽDEŇ
1.DEŇ 2.DEŇ 3.DEŇ 4.DEŇ 5.DEŇ
4 2,94 4.
ČINNOSŤ
Montáž prekladov ks 42 0,28
4 1,34 2.
Priečky 2. výšky m2 72,818 0,54 4 9,83 3.
Pom. lešenie m 53,5 0,1
MUROVANIE PRIEČOK 2.N.P.
Názov činnosti M.j. Objem Nh
Počet
pracovníko
v
Počet 
hodín
ČINNOSŤ
15. TÝŽDEŇ
0,54
5.DEŇ1.DEŇ 2.DEŇ 3.DEŇ 4.DEŇ
4 8,19 1.Priečky 1. výšky m2 60,682
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha nad garážami 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,0065       1,010  200,0 
   2  Potěr polymercementový  0,020       0,960  38,0 
   3  Beton hutný 2  0,050       1,300  20,0 
   4  Bitagit R  0,0025       0,210  14400,0 
   5  Dow Floormate 200  0,050       0,032  150,0 
   6  Železobeton 2  0,150       1,580  29,0 
   7  Baumit Granopor stěrka (Granop  0,010       0,700  121,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,889+0,000 = 0,889 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,878 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi,m < f,Rsi,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
  
  Splnění požadavku ČSN 730540 je při vlhkosti vnitřního vzduchu nad 60% možné 
  dosáhnout i takovým návrhem konstrukce, který zajistí bezchybnou funkci konstrukce 
  při povrchové kondenzaci a který vyloučí riziko růstu plísní a nepříznivé působení 
  kondenzátu na navazující konstrukce (při splnění požadavku na souč. prostupu tepla). 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,56 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,51 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,16 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na teréne 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  4,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  5,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  80,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Stomix AlfaFORM SCE  0,020       0,780  45,0 
   2  Beton hutný 2  0,060       1,300  20,0 
   3  Bitagit R  0,0025       0,210  14400,0 
   4  Dow Floormate 500  0,070       0,032  150,0 
   5  Fatrafol 804 0,0015      0,350 19300,0 
   6  Beton hutný 2  0,150       1,300  20,0 
  
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,36 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   14,57 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podhľad 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,020       0,220  9,0 
   2  Rockwool Rockmin  0,220       0,043  2,0 
   3  Jutadach 115  0,0002       0,390  100,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,660 kg/m2,rok 
  (materiál: Rockwool Rockmin). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,068 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 32,360 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stena 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,010       0,800  12,0 
   2  Porotherm 44 Si na maltu obyč  0,440       0,135  5,0 
   3  Baumit vnější štuková omítka (  0,015       0,800  12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,930 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 17,600 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 P+D na maltu lehk). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,077 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,640 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Potreba vody bytového domu 
1.Výpočet potreby vody 
-určenie špecifickej potreby vody:  
-podľa smerného čísla ročnej potreby vody, ktoré podľa prílohy č.12 
k V.č.428/2001 Sb., tvorí na jednu osobu 56 m3 
 -predpokladaný počet osôb: celkom 21 lidí 
 -špecifická potreba vody = 56 / 365 = 0,15 m3 / obyvateľa/ prac. deň 
 
2.Priemerná denná potreba vody 
315015021 =⋅=pQ l/deň = 3,15 m
3/deň 
 
3.Maximálna denná potreba vody 
393825,13150 =⋅=⋅= dpm kQQ  l/deň = 3,9m
3/deň 
dk ...súčiniteľ dennej nerovnomernosti 20 000 – 100 000 => dk =1,25 
 
4.Maximálna hodinová potreba vody 
2958,125,13150
24
1
24
1
=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= ndph kkQQ  l/hod  
nk ...koeficient hodinovej nerovnomernosti, roztrúsená zástavba => nk =1,8 
 
5.Ročná potreba vody 
1150365 =⋅= pr QQ  m
3/rok 
3655počet prevádzkových dní budovy 
 
Výpočet dažďových vôd odvádzaný stokami 
- podľa ČSN 75 61 01 stokové siete a kanalizačné prípojky 
 
Výpočet prietokov dažďových vôd: 
 33,16,01600139,0 =⋅⋅=⋅⋅= ψss qSQ  (l/s) 
Ss5celková plocha vystavená daždi meraná horizontálne v ha 
qs5intenzita smerodajného dažďa v uvažovanej periodicite (pre Čadcu 160 l/s/ha pri   
periodicite 0,5)  
ψ5súčiniteľ odtoku 
 
VÝPOČET SPOTREBY VODY:
[l/s]
Qn - spotreba vody v l/s
Pn - potreba vody v l/deň (směnu 8, 12, 16, 24 h)
kn - koeficient nerovnomernosti pre danú spotrebu
t - doba, po kterú je voda odoberaná v hodinách
    Qn =         0,60 l/s
Požiarna voda – 1 hydrant = 3,3 l/s,
Celková spotreba vody: 3,9 l/s
Navrhujem potrubie HD- PE PN10 o priemere 50 mm (ø 50 mm = 5,19 l/sek)
pri návrhovej rýchlosti 2,5m/s.
2500
Potrebné 
množstvo vody [l]
200
1275
Potrebné 
množstvo vody [l]
200
A - VODA PRE PREVÁDZKOVÉ ÚČELY
B - VODA PRE HYGIENICKÉ A SOCIÁLNE ÚČELY
C - VODA PRE TECHNOLOGICKÉ ÚČELY
Hygienické účely
Sprchovanie
POTREBA VODY PRE:
600
675
1200
1750
 MEDZISÚČET C
Merná jednotka
1 pracovník
1 pracovník
POTREBA VODY PRE:
Murovanie (bez vody pre maltu)
Omietky (bez vody pre maltu)
Počet 
merných 
jednotiek
 MEDZISÚČET A
60
Stredná norma 
[l/m.j.]
m2Priečky (bez vody pre maltu)
m2
m3
40
45
8450
Potrebné 
množstvo vody [l]
Stavenisko, umývanie pracovných pomôcok apod.
 MEDZISÚČET B
25
250
20
100
7
15
15
5
Merná jednotka
m3
m3 10
200
200
VÝPOČET MAXIMÁLNEJ SPOTREBY VODY PRE ZARIADENIE STAVENISKA
Stredná norma 
[l/m.j.]
Ošetrovanie betónu
POTREBA VODY PRE:
Výroba malty 
2000
1000
Počet 
merných 
jednotiek
3600*t
2,0*C2,7*B1,6*A
3600*t
k*P
  Q
nn
n
++
==
∑
STAVEBNÝ STROJ
Štítkový 
príkon       
[kW]
[ks] [kW]
   Vežový žeriav Igo 36 22,00 1 22,0
Stavebný výťah NOV 1030 7,50 1 7,5
Miešačka Maltech M35 5,50 1 5,5
Kontinuálny miešač PFT 5,50 1 5,5
Zváračka TRANSTIG 7,00 1 7,0
Strihačka výztuže KRENN 3,00 1 3,0
Vŕtačka 0,60 4 2,4
Úhlová brúska 1,25 2 2,5
Zásobníkový ohřívač na vodu 310 l 5,00 1 5,0
Vykurovacie teleso v bunke 2,50 6 15,0
P1 - INŠTALOVANÝ PÍKON ELEKTROMOTOROV 75,4 kW
OSVETLENÉ PRIESTORY
Príkon pre 
osvetlenie 
[kW/m2] 
[m2] [kW]
Kancelárie 0,020 13,13 0,3
Šatne, umyváňa, WC 0,006 39,54 0,2
Sklady 0,003 25,5 0,1
Vnútorné osvetlenie investičných objektov 0,006 215,5 1,3
P2 - INŠTALOVANÝ PRÍKON VNÚTORNÉHO OSVETLENIA 1,9 kW
DRUH PRÁCE
Príkon pre 
osvetlenie 
[kW/m2] 
[m2] [kW]
Osvetlenie staveniska 0,010 2111,5 21,1
Stavebno montážne práce 0,010 150 1,5
P3 - INŠTALOVANÝ PRÍKON VONKAJŠIEHO OSVETLENIA 22,6 kW
       Pri použití výbojkového osvetlenia sa vypočítaný inštalovaný príkon násobí súčiniteľom 0,38.
NUTNÝ PRÍKON ELEKTRICKEJ ENERGIE
1,1 - koeficient straty vo vedení
0,5 a 0,7 - koeficient súčasnosti el. motorov
0,8 - koeficient súčasnosti vnútorného osvetlenia
1,0 - koeficient súčasnosti vonkajšieho osvetlenia
P = 92 kW
P3 - VONKAJŠIE OSVETLENIE
P2 - VNÚTORNÉ OSVETLENIA
P1 - PRÍKON ELEKTROMOTOROV
VÝPOČET MAX. PRÍKONU EL. ENERGIE PRE ZARIADENIE STAVENISKA
2
1
2
321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P +++=
